

Číslo Smlouvy Objednatele: 001073 00 21

Číslo dodatku Objednatele: 001073 01 21

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1511.1041224.JRA

Číslo akce: 25 – 0 – 1914

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 001073 00 21 ze dne 07. 02. 2021


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924, plátce DPH - ANO
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 0141340199/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající: Ing.  Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ a každý z nich jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 001073 00 21

(dále jen „**Dodatek**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 07.02. 2022 Smlouvu o dílo č. 001073 00 21 (dále jen „**Smlouva**“), která se týká provedení novostavby tramvajové smyčky Depo Hostivař v městské části Praha 10 – Hostivař (Území navrhované smyčky je v prostoru stávajícího autobusového terminálu u stanice metra A Depo Hostivař u křižovatky Černokostelecká x Sazečská).

Jelikož v průběhu realizace díla došlo k vícepracím a méněpracím, Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění cena v čl. 6.1 Smlouvy, jak je popsáno níže

v Předmětu Dodatku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2 Předmět Dodatku

Čl. 6.1. Smlouvy se mění následovně:

Původní znění čl. 6.1. Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí **193 958 904,30 Kč bez DPH**.

Nové znění čl. 6.1. Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí **192 383 316,00 Kč bez DPH**.

Na základě výše uvedeného se celková Cena tímto Dodatkem snižuje o 1 575 588,30,- Kč bez DPH.

Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

1. Závěrečná ustanovení:

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby ZL č. 1

Příloha č. 2 – Návrh na změnu stavby ZL č. 2

V Praze dne

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

Ing. Petr Witowski,

předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing.  Tesař

ředitel závodu Praha západ

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost