


DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Výstavba nového výpustného zařízení rybníka Oulehle
Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel
Řešení technických věcí: technický dozor investora Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
IČO: 71294775
DIČ: CZ71294775
bankovní spojení: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZEMPRA JIH s.r.o.**
Sídlo: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Korespondenční adresa: Pěčín 11, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 08485950
DIČ: CZ08485950
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 29185
bankovní spojení: 
jednající ve věcech smluvních: Andrea Lepšová, jednatel
jednající ve věcech technických: Vladimír Lepša
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna termínu realizace akce s názvem: „Výstavba nového výpustného zařízení rybníka Oulehle“, zpracované Projekční kanceláří Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.. v návaznosti na splnění podmínky článku 1., bod 1.2. Smlouvy o dílo.
- 1.2. Tento dodatek mění článek 4., bod 4.1., odst. b) Smlouvy o dílo
- 1.3. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 31.10. 2023**. Zadávatel stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne

1.5. 2023

V Českých Budějovicích, dne

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Petr Stehlík

ředitel Krajského školního hospodářství
České Budějovice

Andrea Lepšová

jednatel ZEMPRA JIH s.r.o.