

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-056-0-2022
č. dodatku 9-BVT-056-1-2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal

Bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 1908651/0100

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

-ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Petr Zedník, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

2.1. Dne 4.8.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci „ Výtlačný řad M.N. Ves – VDJ Týnec, rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, na základě dohody smluvních stran. Důvodem jsou klimatické podmínky.

3.2. Článek II: Termín a místo plnění odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel dílo provede do 31.7.2023

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve 2 **stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1** obdrží **objednatel** a **1 zhotovitel**.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Břeclavi dne 19.4.2023

Ve Vyškově dne 24.4.2023

.....
za objednatele Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti

.....
za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti