

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 00330/JM/23 ze dne 14. 2. 2023 (dále jen „smlouva“) se smlouva upravuje následovně:

Obě smluvní strany se vzhledem k dlouhému procesu schvalování akce na MŽP, pozdnímu vydání Stanovení výdajů a změně pravidel dotačního titulu dohodly na následné změně předmětu smlouvy, době a místa plnění:

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Bude provedeno vyřezání náletových dřevin v NPP Pastvisko u Lednice. Jedná se o nepřístupný terén. Dřevní hmota bude deponována v souladu s pokyny objednatele. Harmonogram:

Rok	Opatření a činnost	Výměra	Termín
2023	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky	1,13 ha	Do 30.6.2023
	Odstranění náletu křovinořezem včetně aplikace herbicidu	1,13 ha	Do 30.9.2023
2024	Seč křovinořezem včetně aplikace herbicidu na výmladky	1,13 ha	Do 30.9.2024
2025	Seč křovinořezem včetně aplikace herbicidu na výmladky	1,13 ha	Do 30.8.2025

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do:

Rok	Opatření a činnost	Termín
2023	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky	Do 30.6.2023
	Odstranění náletu křovinořezem včetně aplikace herbicidu	Do 30.9.2023
2024	Seč křovinořezem včetně aplikace herbicidu na výmladky	Do 30.9.2024
2025	Seč křovinořezem včetně aplikace herbicidu na výmladky	Do 30.8.2025

V. Další ujednání

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

5.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

V Brně

dne 25.5.2023

Objednatel

V MIKULOVĚ

dne 25.5.2023

Zhotovitel

Ing. Stanislav Koukal ředitel RP Jižní
Morava

Jednatel, Maropyll s.r.o.