

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2022 (číslo smlouvy objednatele: 351/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22 158 00) pro zakázku s názvem:

PD - Rekonstrukce lávky Řetenice

Článek I.

Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
zastoupené: Ing. Milanem Slepíčkou - vedoucím odboru
dopravy Magistrátu města Teplice
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

(dále jen „objednatel“)

Název: **Pontex, spol. s r.o.**
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ407 63 439

zastoupená:



(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č.ú. 474022543/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran a na základě požadavku vlastníka pozemku, na kterém je navrhována schodišťová / rampová věž,

se doplňuje Článek III., Obsah a rozsah díla o:

Etapa AA: vizualizace (zákres prostorového modelu do fotografie – 2 pohledy) schodišťové / rampové věže ve tvaru v souladu se zadávací dokumentací.

se doplňuje a upravuje Článek VI., Termíny plnění a podmínky předání díla, odst. 2. takto :

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto:

Etapa AA:	do 6 týdnů od podpisu tohoto dodatku
Etapa A, Etapa B, Etapa C:	bude sjednán dodatkem ke smlouvě po vyjádření vlastníka pozemku, na kterém je umístěna schodišťová / rampová věž. S vlastníkem pozemku projedná objednatel.
Etapa D, Etapa E:	do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
Etapa F:	Činnost v rámci zadávacího řízení - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatel zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení po dobu pěti let po dokončení projekčních prací během realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Etapa G:	po dobu realizace stavby

se doplňuje a upravuje Článek VII., Cena za dílo, odst. 2. takto :

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla:

Rozpis nabídkové ceny				
Etapa	Aktivita	Cena bez DPH v Kč	DPH (...%) v Kč	Cena včetně DPH v Kč
A.	Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření	165 000,00	34 650,00	199 650,00
AA.	Vizualizace schodišťové / rampové věže	52 500,00	11 025,00	63 525,00
B.	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP)	390 000,00	81 900,00	471 900,00

C.	Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	125 000,00	26 250,00	151 250,00
D.	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	285 000,00	59 850,00	344 850,00
E.	Plán BOZP	35 000,00	7 350,00	42 350,00
F.	Činnost v rámci zadávacího řízení	25 000,00	5 250,00	30 250,00
G.	Autorský dozor – rozsah 150 hodin výkonu AD	120 000,00	25 200,00	145 200,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč		1 197 500,00	251 475,00	1 448 975,00

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické formě a bude opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138 / 23 ze dne 24. 2. 2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě a v dodatku k ní jsou považovány za veřejné.


Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Teplicích dne: viz elektronický podpis

V Praze dne: viz elektronický podpis


Datum: 2023.05.25
10:29:55 +02'00'


Datum: 2023.05.24 22:15:57
+02'00'

Statutární město Teplice
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy MgMT

Pontex, spol. s r.o.

jednatel společnosti