

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2022/I/LaJ**  
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová,  
vedoucí odboru investic a údržby majetku města  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic  
a údržby majetku města  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : 27-1761833319/0800  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **Ing. David Klimša**  
**Prostřední Bludovice 133,**  
**739 37 Horní Bludovice**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Klimša  
Bankovní spojení: Air Bank, a.s.  
Číslo účtu : 1544594016/3030  
DIČ: CZ8309254976  
IČO: 05279917  
Telefon: [REDAKCE]  
Firma je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Havířov pod  
sp. značkou ŽÚ/1996/Vaň/2018

(dále jen „zhotovitel“)

☞ společně označováni jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2022/I/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby a zajištění vydání společného povolení pro stavbu: „**Rekonstrukce spojovací komunikace mezi ul. ČSA a nádražím ČD v Bílovci - projekt**“ (dále jen „Smlouva“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy v části plnění tak, jak je níže uvedeno. Důvodem změny termínu odevzdání díla je prodloužení správních lhůt k vydání společného povolení stavby v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu.

**Článek III. Doba plnění, bod č. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým takto:**

- a) Projektová dokumentace v úrovni společného povolení včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni společného povolení, propočet nákladů a předání pravomocného vydání společného povolení: **do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení pro stavbu, nejpozději však do 15. 7. 2023**
2. Ostatní práva a povinnosti Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 22.5.2023

V Bílovci dne 26.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladana Kuchtová  
vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

.....  
Ing. David Klimša