



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]
Tel./ fax : [redacted]
E-mail:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

Tel.:

(dále jen „objednatel“)

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
00284301
CZ00284301
[redacted]
+420 577 680111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
+420 577 680 408

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupen:
IČO
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
K jednání ve věcech technických pověřen:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

NELL PROJEKT s.r.o.

Kvítková 3687, 760 01 Zlín
Zuzana Kuchařová, jednatel
29209081
CZ29209081
[redacted]
Ing. Karel Kuchař
606 738 627
karel.kuchar@nellprojekt.cz

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2022 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce (dále jen „Smlouva“) s názvem
„DSP a PDPS – Páteří cyklostezka Otrokovice - Vizovice, napojení místní části Baťov.“
- V souladu se Smlouvou a jejím článkem VIII. odst. VIII.6 se smluvní strany dohodly na následujících doplněních a změnách smlouvy:

čl. IV. odst. IV.1 Smlouvy se ruší a nahrazují se tímto zněním:

„IV.

DOBA PLNĚNÍ

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:
Předpokládané zahájení doby plnění: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
- Výstup ze zajištění, provedení a vyhodnocení podkladů a průzkumů: **do 11.11.2022**
 - Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): **do 3 měsíců od předání pravomocného územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu**

- c) Zabezpečení inženýrské činnosti a podání bezvadné žádosti na věcně a místně příslušný Stavební úřad: **do 3 měsíců od předání dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**

(tj. podání bezvadné dokumentace a žádosti na příslušný stavební úřad s přílohami a náležitostmi dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů).

- d) Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): **do 5 měsíců od předání dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**

Dřívější plnění je možné.“

II.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 03.05.2023 usnesením č. RMO/17/7/23.

V Otrokovicích dne
za objednatele:

Ve Zlíně dne
za zhotovitele:

.....
Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

.....
Zuzana Kuchařová
jednatel