

ODBOR PRÁVNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/24000/00006/23/01
SML. UID	0010003871
DNE	26.05.2023
JMÉNO	██████████

Dodatek č. 1

ke

smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2023, č. D100/24000/00006/23/00

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I.

Smluvní strany:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

bankovní spojení: ██████████, č. ú. ██████████

zastoupený: ██████████, ředitelem státního podniku

jednající ve věcech technických: ██████████, tel. ██████████

██████████, tel. ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KEnergy s.r.o.

sídlem Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec 7

IČ: 22796975

DIČ: CZ22796975

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31904

bankovní spojení: ██████████, č. ú. ██████████

zastoupený: ██████████ MBA – jednatel

jednající ve věcech technických: ██████████ – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 1. 2023:

ČLÁNEK II.

Důvod uzavření dodatku:

Důvodem uzavření tohoto dodatku ke smlouvě je požadavek zhotovitele na změnu termínu plnění díla. Zástupce zhotovitele, který je hlavní osobou k provedení a zpracování místních šetření, v průběhu měsíce února a března tohoto roku podstoupil chirurgický zákrok a nemohl se zúčastnit místních šetření. Vzhledem k tomu, že objednatel je pro zhotovitele novým klientem a rovněž plnění povinností podle vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, ve znění pozdějších předpisů, je u objednatele prováděno nově, považují smluvní strany za nutné, aby alespoň první šetření proběhla s účastí hlavního osoby zástupce zhotovitele.

ČLÁNEK III.

Změna smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění v článku VI. Místo a termín dokončení díla, odstavec 1. takto:

Původní znění:

1. Místem předání plnění díla dle odst. 1. čl. III. dle této smlouvy jsou ŘSP a jednotlivé o. z., přičemž za objednatele budou zprávy přebírat osoby pověřené k jednání ve věcech technických dle přílohy č. 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu specifikovaném v článku III. této smlouvy v termínu do **30. 5. 2023**.

se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní takto:

1. Místem předání plnění díla dle odst. 1. čl. III. dle této smlouvy jsou ŘSP a jednotlivé o. z., přičemž za objednatele budou zprávy přebírat osoby pověřené k jednání ve věcech technických dle přílohy č. 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu specifikovaném v článku III. této smlouvy v termínu do **15. 9. 2023**

ČLÁNEK IV.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za DIAMO, státní podnik

za KEnergy s.r.o.

Ve Stráži pod Ralskem dne:

V Liberci dne: 25.05.2023



Digitální podpis:
26.05.2023 07:05

ředitel státního podniku



Datum: 2023.05.25 13:57:57
+02'00'

jednatel