

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: AG COM, s.r.o.
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
Zastoupený: Ing. Petrem Kovandou, jednatelem společnosti
IČ: 47452081
DIČ: CZ47452081
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 3003008001/5500

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. Doba plnění původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **V. Doba plnění** bod **1.** smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 518 dní od předání a převzetí staveniště.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 580 dní od předání a převzetí staveniště.**

(nové znění)

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 469 dní od předání a převzetí staveniště.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 539 dní od předání a převzetí staveniště.**


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha: Harmonogram postupu stavby – Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy

V Pardubicích dne

Za objednatele




.....
Renata Kaňková

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Ve Smiřicích dne

Za zhotovitele



Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy

Uzlové body (milníky) - dodatek 1	Dokončení objektu A a stavebních prací	Předání a převzetí díla
ha č. 4 - Harmonogram_dodatek_1	04.10.2023	13.12.2023