



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**



č.j. XXX

## **DODATEK č. 10 ke Smlouvě o dílo**

**na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjhm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

**1.**

##### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561



Smluvní cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 3 075 896 638,78 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila 3 075 894 335,76 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila 3 086 772 916,20 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila 3 102 106 123,52 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila 3 146 956 279,43 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 5, bez DPH činila 3 265 180 443,47 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 6, bez DPH činila 3 322 603 831,13 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 8, bez DPH činila 3 399 807 176,09 Kč

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 9, bez DPH činila 3 434 879 728,73 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **56 733 815,78,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 25, č. 39, č. 42, č. 60, č. 64, č. 70, č. 85, č. 88, č. 100, č. 106, č. 113, č. 119, č. 123 a č. 127 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] bez DPH.

Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH.

Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,35 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **17,52 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21. Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

**I.**  
**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 85 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Práce dle ZL č. 85 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

██████████

---

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH: ██████████**

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 42, č. 85 a č. 88 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 42 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 42 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 85 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 85 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 88 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 88 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████

---

**Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ**

██████████

**Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH**

██████████

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 25, č. 60, č. 64, č. 106, č. 123 a č. 127 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 60 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 60 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 106 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 106 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Měněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH

**d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 39, č. 70, č. 85, č. 100, č. 113 a č. 119  
Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 70 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 70 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 85 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 85 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 100 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 100 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 113 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 113 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 119 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 119 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH**

### **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 10:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila	3 146 956 279,43 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH činila	3 265 180 443,47 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6, bez DPH činila	3 322 603 831,13 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8, bez DPH činila	3 399 807 176,09 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9, bez DPH činila	3 434 879 728,73 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 10, bez DPH</b>	<b>+ 56 733 815,78 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činí</b>	<b>3 491 613 544,51 Kč</b>

## **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*  
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů  
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka  
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby  
Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10*

### 3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla  
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10*


**Za Objednatele:**

V Praze


**Za Zhotovitele:**

V Pardubicích

**Za EUROVIA CS, a.s.:**

  
26.05.2023 13:38  
V zastoupení

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.04  
09:28:38 +02'00'

**Ing. Miroslav Trnka**  
členem správní rady, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem

[Redacted]

Digitálně podepsal:  
09.05.2023 13:57

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal  
[Redacted]  
Datum: 2023.05.09  
12:57:40 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

V Praze

**Za GJW Praha spol. s r.o.:**

Podepsal [Redacted]  
Datum: 2023.05.04  
14:11:15 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci  
generálního ředitele  
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal [Redacted]  
Datum: 2023.05.04  
09:29:06 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

**Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:**

Digitálně podepsal [Redacted]  
Datum: 2023.05.10  
09:36:50 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal [Redacted]  
Datum: 2023.05.10  
09:28:05 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)**

**Smluvní cena Díla**