

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Gruzie "Předání zkušeností ČR pro podporu Green Energy v Gruzii

Realizátor a partnerské instituce: ENVIROS, s.r.o. / 1.povltavská, s.r.o.

Rozvojový záměr projektu: zlepšení zásobování elektřinou v cílových oblastech (3 horské údolí v Gruzii) cestou zelené energie

Cíle projektu: vypracování 3 studií proveditelnosti pro vybudování mikro nebo středně velkých hydroelektráren ve 3 cílových obcích v oblasti Dusheti

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 – Popis výchozího stavu a sběr dat, informací a podkladů Časový rámeček pro dosažení výstupu: 17.04.2023 – 15.06.2023	Aktivita 1.1 – Domluva schůzek, příprava dotazníku (např. pro sběr dat) pro cílové skupiny	353 000,- Kč (bez DPH) 427 130,- Kč (vč. DPH)	30.06.2023
	Aktivita 1.2 – Příprava a aktuální návštěva regionu, vč. existujících MVE, Aragvi LAG a cílové lokality (3. údolí), seznámení se se situací v regionu, sběr dat a dalších podkladů První cesta do Gruzie (předpokládaný termín: pondělí 29.5 - pátek 2.6) - 5. pracovních dnů - 3 experti		
	Aktivita 1.3 – Popis výchozího stavu podle aktuálního zjištění (současná elektrická infrastruktura, její limity atd.)		
Výstup 2 – Návrh lokalit 3 vodních elektráren Časový rámeček pro dosažení výstupu: 16.5.2023 – 15.6.2023	Aktivita 2.1 – Prvotní posouzení (quick scan) všech možných lokalit pro MVE		
	Aktivita 2.2 – Výběr nejvhodnějších lokalit pro zpracování studií proveditelnosti a potvrzení od municipality Dusheti / Aragvi LAG / cílových obcí		
Výstup 3 – zpracování 3 studií proveditelnosti pro výstavbu MVE Časový rámeček pro dosažení výstupu: 16.6.2023 – 15.8.2023	Aktivita 3.1 – Popis technického řešení	205 000,- Kč (bez DPH) 248 050,- Kč (vč. DPH)	30.09.2023
	Aktivita 3.2 - Stručná finanční analýza navržených MVE		
Výstup 4 – zpracování akčního plánu pro návazné kroky a spolupráce	Aktivita 4.1 – Popis možností financování (např. přes mezinárodní finanční instituce – EIB, EBRD atd.)		

Časový rámec pro dosažení výstupu: 16.8.2023 – 30.9.2023	Aktivita 4.2 – Popis využitelnosti pro další gruzínské municipality (zejména v horských oblastech)		
Výstup 5 – prezentace 3 studií proveditelnosti před místními partnery Časový rámec pro dosažení výstupu: 18.09.2023 – 30.9.2023	Aktivita 5.1 – 2. cesta (prezentování výsledků před místními partnery) Druhá cesta do Gruzie (předpokládaný termín: pondělí 9.10 - pátek 13.10) - 5 pracovních dnů - 3 experti Aktivita 5.2 – 2. cesta (workshop pro gruzínské partnery, společnost, podnikatele) Aktivita 5.3 – finalizace 3 studií proveditelnosti na základě připomínek od místních partnerů Aktivita 5.4 – závěrečná zpráva o realizace projektu ZRS	237 000,- Kč (bez DPH) 286 770,- Kč (vč. DPH)	30.11.2023
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 795 000,- (bez DPH) / 961 950,- (včetně DPH)			

V Praze dne 17.04.2024

V Dusheti dne:

ENVIROS, s.r.o. („realizátor“)

Aragvi Local Action Group („žadatel“)

jednatel

LAG manager

jednatel