

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2424/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/551 352 0016

Č.j.: 9394/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „**VALBEK – PRODEX**“ založená Společenskou smlouvou zde dne 29. 5. 2020

zastoupená vedoucím společníkem **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C4487

Středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupená [REDACTED], ředitelem střediska Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

na území ČR jednající prostřednictvím odštěpného závodu

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: 20PH61013

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.6.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 14.7.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 se posouvá na termín 2.3.2023 a v souvislosti s tím se také posouvá předpoklad pro plnění 6.dílčí etapy na 02/2024. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Délka řízení pro vydání Společného povolení byla ovlivněna jednak neočekávanými požadavky Drážního úřadu na doplnění předložených podkladů, zejména však dobou pro uzavření a podpis nezbytné trojstranné smlouvy budoucí o věcném břemenu mezi firmou GasNet, s.r.o., Statutárním městem Liberec a SŽ, s. o., Správou železnic, státní organizací, která byla podepsána až 11/2022. Následně pak GasNet vydal ještě jedno stanovisko pro Drážní úřad, které bylo potřeba zpracovat.

V důsledku výše uvedeného bylo společné povolení vydáno až 17.1.2023, právní moci nabylo dne 4.2.2023 a Objednateli bylo předáno dne 2.3.2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst.2 a článku 6 odst.2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Mění se termín 5. dílčí etapy tak, že se posouvá na datum 2.3.2023 a posouvá se předpokládaný termín pro 6.DE – autorský dozor.**
- Ruší se stávající znění článku 4 Lhůty provedení díla, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
	(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)		
Zahájení prací	lhned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh obchozí trasy dle ZTP čl. 4.8.3	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncept technického řešení pro účely Statutárního města Liberec (dle ZTP čl. 6.1.10)	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP s kompletní dokladovou částí,	Předávací protokol,

		Podání žádosti o Společné povolení	Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou Drážního úřadu
4a. dílčí etapa	do 30. 9. 2021	Čistopis PDPS s náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
4b. dílčí etapa	do 30. 11. 2021	aktualizace záměru projektu k předložení na O6	Předávací protokol
5. dílčí etapa	do 2.3.2023	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol, Společné povolení v právní moci
6. dílčí etapa	Předpoklad 02/2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace** [] **ceny díla dle odst. 5.1 a) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace** [] **ceny díla dle odst. 5.1 a) původní smlouvy a cena za dodatek č.1. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění – do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.**

Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy – **4a. dílčí etapa plnění – do 30. 9. 2021**, fakturace [] **ceny díla dle odst. 5.1 a) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy – **4b. dílčí etapa plnění – do 30. 11. 2021**, fakturace **ceny díla dle odst. 5.1 c) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění – do 2.3.2023**, fakturace [] **ceny díla dle odst. 5.1 a) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – předpoklad 02/2024, fakturace** **ceny díla dle odst. 5.1 b) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši** [] **(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



25.05.2023 15:55

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22

14:50:50 +02'00'

ředitel střediska Praha
Valbek, spol. s r.o.