

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.16-2023**

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	<b>RFC 1218</b>
Název RFC SZR	<b>ISSS - připojení publikačních kontextů</b>
Kategorie RFC	<b>Konfigurace</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	134419 / RITM0090529
Katalogový list	<b>ISZR05 objednávka</b>
Typ odstavky	Bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 134419 ze dne 10.05.2023

### 2. Zadání požadované změny

Žádáme o nasazení nových, níže uvedených kontextů na rozhraní ISSS D.

A1041.9001

A1341.2

A344.1

A385.5

A392.3

A575.1

A998.1

### 3. Popis zajištění realizace změny

Na rozhraní ISSS D budou nasazeny kontexty:

A1041.9001

A1341.2

A344.1

A385.5

A392.3

A575.1

A998.1

### 4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „AUTOCONT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním

číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. AUTOCONT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude AUTOCONT ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

Činnost	Pracnost MD
Analytik	14
Programátor	28
Tester	14
<b>Celkem</b>	<b>56</b>

**Celková cena 800 800 Kč bez DPH, tj. 968 968 Kč včetně DPH.**

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do 30.8.2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně potvrzení konzumenty dat.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Na rozhraní ISSS D jsou nasazeny nové kontexty, data jsou odesílána.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

Kontrola existence nových kontextů ve spolupráci s jejich konzumenty.

### 8.2 Způsob ověření na produkci

Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně potvrzení konzumenty dat.

## 9. Požadavky na součinnosti



## 9.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA
- Součinnost při akceptaci
- Zajištění součinnosti konzumentů dat

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nejsou.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

