

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1607/C/5518510031/2023

Příjemce: *Obec Rynoltice*

C9

Název Akce: *NOVÁ STEZKA KE HŘBITOVU (CYKLOSTEZKA), I/13
RYNOLTICE, PRŮTAH*

**místní komunikace
IV.třídy**

ISPROFOND: *5518510031*

Číslo žádosti: *71/2021*

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
VRN za objekty 01.1 a 01.2				
SO 01.2 Všeobecné položky (obec)		č. 02911 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	30 519,61	36 928,73
		č. 02940 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	64 560,72	78 118,47
		č. 02944 - OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	23 476,63	28 406,72
		č. 02945 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	30 519,61	36 928,73
		č. 2950 - OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	5 589,67	6 763,50
		č. 02990 - OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	11 179,35	13 527,01
		NN podíl ve výši 62% z pol. č. 02720, 029111, 02940a, 03100	101 798,51	123 176,20
SO 01.1 Všeobecné položky (ŘSD)		celkem za celý objekt	561 257,90	679 122,06
SO 101 Silnice I/13, Průtah (ŘSD)				
		celkem za celý objekt	7 263 358,84	8 788 664,20
		dle ZBV č. 1	226 969,56	274 633,17
		dle ZBV č. 8	2 091 843,13	2 531 130,19
SO 110 Úprava křižovatek se silnicemi III. tříd (ŘSD)				
		celkem za celý objekt	780 241,00	944 091,61
SO 134 Chodníky podél silnice I/13 (obec)				
		celkem za celý objekt	1 351 589,42	1 635 423,20
		dle ZBV č. 4	254 201,91	307 584,31
SO 136 Místní komunikace (obec)				
		celkem za celý objekt	148 702,56	179 930,10
		dle ZBV č. 7	58 941,22	71 318,88
SO 190.1 Dopravní značení (ŘSD)				
		celkem za celý objekt	488 048,70	590 538,93
SO 190.2 Dopravní značení (obec)				
		celkem za celý objekt	62 944,08	76 162,34
SO 301 Odvodnění silnice I/13 (ŘSD)				
		celkem za celý objekt	4 257 543,40	5 151 627,51
		dle ZBV č. 3	694 318,65	840 125,57
SO 440 Chráničky pro případné SSZ (obec)				
		celkem za celý objekt	48 290,79	58 431,86
SO 430 Veřejné osvětlení (obec)				
		celkem za celý objekt	4 846 820,04	5 864 652,25
		dle ZBV č. 6	-411 639,31	-498 083,57
NN dle SFDI				
		SO 135 - Nová stezka ke hřbitovu (obec) + zpracování ZBV č. 5		

23	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	5 366,61	6 493,60
24	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	1 927,56	2 332,35
25	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	453,90	549,22
55	914 R	RÁM NA DESKU S MAPOU	9 015,04	10 908,20
58	93754	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	0,00	0,00
59	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	140 634,65	170 167,93
60	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	3 305,41	3 999,55
61	96714R	VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	11 179,35	13 527,01
62	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	66 362,28	80 298,36
70	93754	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA DÉLKY 1,15 M	12 260,46	14 835,16
78		Branka vstupní 1600*1200	9 500,00	11 495,00
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. 75 495,08 - 75 495,08 * 3 486 627,85/(27 130 836,93+3 486 627,85)]			----	66 897,92
Celkem neuznatelné náklady				28 174 376,11

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací, dále byly zpracovány: Dodatek č. 2 ke SoD (Dodatek č. 1 a č. 3 neovlivňují cenu díla) a změny dle ZBV č. 1 - 8. Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1607/C1/2022 (Kč):	2 497 094,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	31 695 931,28
Celkové uznatelné náklady (Kč):	3 521 555,17
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	2 497 094,00
Limitní příspěvek (%):	70,91%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	2 497 094,00
Minimální vlastní podíl (%):	29,09%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 024 461,17

Zpracoval:

Dne: 14.04.2023