

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4950/2018**

č.j.: 4219/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5723520026

a

„Společnost pro Rekonstrukci ŽST Vsetín“

na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Rekonstrukce ŽST Vsetín“ ze dne 11.10.2018 jsou účastníky společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217
bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění uděleného smlouvou o společnosti)

a

SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou-Klimentovou, místopředsedkyní představenstva

(člen společnosti)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem
(člen společnosti)

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 18-060-232-SR

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.4.2023 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavků na doplnění projektové dokumentace ze strany Objednatel a jiných dotčených subjektů. Dodatečné práce dle tohoto dodatku budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 4aa) dílčí etapy.
2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 4aa) dílčí etapy s termínem plnění do 31.7.2023.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle [Přílohy č. 4](#) Smlouvy ve znění dodatku č. 5, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH dle SOD ve znění dodatku č. 1:</i>	<i>60 928 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 3.....</i>	<i>298 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 4.....</i>	<i>550 000,00 Kč</i>
<i><u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 5.....</u></i>	<i><u>1 938 750,00 Kč</u></i>
<i>Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 5.....</i>	<i>63 964 750,00 Kč</i>

slovy: „šedesátřímilionůdevětsetšedesátčtyřtisícšedmsetpadesát korun českých“.

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze 26.5.2023

V Olomouci 5.5.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za „Společnost pro Rekonstrukci
ŽST Vsetín“

PŘÍLOHA Č. 1 – VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- do obvodu Bečva se vloží jedna protisměrná spojka mezi traťové koleje 1 a 2.
- zřízení nástupiště u koleje č. 9 vč. výstupů na nástupiště z podchodu a další související úpravy, které budou nově součástí DSP.
- koleje č. 7 a 9 budou v projektové dokumentaci řešeny jako dopravní.
- zpevněná nakládková plocha a kolej č. 13 budou řešeny odlišně proti přípravné dokumentaci. Kolej č. 13 bude vedena uvnitř zpevněné plochy dle požadavků firmy PARTR.
- variantní zpracování fasády nového objektu výpravní budovy žst. Vsetín (včetně všech technických profesních koordinací), která bude přizpůsobena – dle požadavku města Vsetín - nově dokončovaným pozemním objektům, navazujícím na žel. stanici Vsetín.
- nebude projektován přístavek k odstavení jízdních kol u budovy dopravního terminálu
- v rámci aktualizace hlukové studie a změny legislativy budou ze stavby vypuštěny objekty PHS SO 01-34-04 a SO 01-34-05
- zpracování prezentačního materiálu 3D vizualizace stavby

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských fondů v rámci programu „Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF)

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3:

- aktualizace ekonomického hodnocení stavby
- energetické posudky pro vytápění pozemních objektů - budovy dopravního terminálu, výpravní budovy, haly MVTV a ST v areálu technologického zázemí OŘ Olomouc v železniční stanici Vsetín a parkovacího domu
- přepracování orientačního systému

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 4:

- koordinace zásad organizace výstavby při zpracování dokumentací pro stavební povolení stavby Rekonstrukce žst. Vsetín se stavbami investora město Vsetín „Přednádražní prostor – I.etapa“, „Obytný soubor Vsetín“ a „Propojení území mezi silnicí I/57 a Na Lapači“

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 5:

- doplnění projektu přípojky odbočky Bečva SO 03-16-01, SO 03-06-02, SO 03-06-03
- úprava technologického objektu vlivem změny agregátu

- Doplnění odvodňovacích žlabů a kanalizace v dopravním terminálu
- Úpravy dopravního terminálu – úprava pro technologii výtahů, založení části objektu na mikropilotách, pokladny, toalety, nová sdělovací místnost, propojení komerce a čekárny, hromosvody a zemnění, komerční prostory pro Lagardere
- Aktualizace sítí pro parkovací dům
- Úprava zdi SO 02-19-11
- Základ pod návěstidlo km 3,05 na trati Vsetín – Velké Karlovice
- Přeložka vedení traťového kabelu ČD Telematiky
- Úpravy podchodu SO 01-19-03
- Doplnění spojky do hlavní traťové koleje č. 2 a propojení s vlečkou TSR
- Provizorní buňkoviště, úprava provizorního stavu ulice Nemocniční
- Oplocení Lapač SO 861
- Zapracování nového trafa 630kVA
- Žádost o dotaci EIB
- Úprava mostů SO 04-19-01, SO 04-19-02
- Výpočet nastavení ochrany trakce
- Úprava vjezdové brány do areálu organizační jednotky Objednatele
- Úprava osvětlení nástupiště a podchodu, úprava stojanů EPZ

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP a vč. dodatečných prací dle dodatků č. 1, 2 (s výjimkou ceny za „prezenční materiál 3D vizualizace stavby“) a 3				50 280 000 + 1 047 000 + 30 000 + 298 000 <u>51 655 000</u>
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				135 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				735 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				787 500
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				390 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				60 000
Celkem za základní služby:					53 762 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				30 000

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				576 000
9	Geodetické práce				525 000
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 003 000
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				832 500
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				120 000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				900 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				120 000
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku Objednatele včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2				310 000
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				60 000
17	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				120 000
18	prezentační materiál 3D vizualizace stavby				874 500
19	Dodatečné práce dle dodatku č. 5				1 938 750
Celkem za dodatečné služby:					7 409 750

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	Zajištění koordinační činnosti nově zařazené dodatkem č. 4 – koordinace ZOV				540 000
21	Zajištění koordinační činnosti nově zařazené dodatkem č. 4 – náklady na tisky				10 000
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				2 242 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "36" měsíců) v celkovém počtu 2 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **Cena Díla:**

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
63 964 750 Kč	13 432 597,50 Kč	77 397 347,50 Kč
z toho Cena za zpracování DSP 61 172 250 Kč	12 846 172,50 Kč	74 018 422,50 Kč
Cena za výkon autorského dozoru a dod.prací dle dodatku č. 4 2 792 500 Kč	586 425 Kč	3 378 925 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
1. Dílčí etapa	<u>22 705 600 Kč</u>	<u>27 473 776 Kč</u>
2.a) Dílčí etapa	<u>11 798 885 Kč</u>	<u>14 276 651 Kč</u>
2.b) Dílčí etapa	<u>303 000 Kč</u>	<u>366 630 Kč</u>
3. Dílčí etapa	<u>24 426 015 Kč</u>	<u>29 555 478 Kč</u>
4a) Dílčí etapa	<u>550 000 Kč</u>	<u>665 500 Kč</u>
4aa) Dílčí etapa	<u>1 938 750 Kč</u>	<u>2 345 887,50 Kč</u>
4b.) <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>2 242 500 Kč</u>	<u>2 713 425 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>63 964 750 Kč</u>	<u>77 397 347,50 Kč</u>

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Harmonogram plnění

<i>Část Díla</i>	<i>Doba plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 38,8 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu, výběr konečné varianty, výběr a odsouhlasení technické specifikace Projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
2.a) Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 19,9 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení Dodatečné práce dle dodatku č. 1 s výjimkou variantního zpracování fasády nového objektu VB žst. Vsetín	Předávací protokol (pro část díla)
2.b) Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 0,49 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu včetně modifik. fasády VB Vsetín k projednání s dotčenými subjekty a orgány státní správy	Předávací protokol (pro část díla)
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 40,8 % ceny díla za DSP	Předání komplet. Projektu se zaprac. Přípom.; Přípravení žádosti o stavební povolení k podání, dod.pr.dle dodatku č. 3	Protokol o provedení díla
4.a) Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4 Fakturace s čtvrtletním plněním dle předložených výkazů služeb	Dodatečné práce dle dodatku č. 4 Činnost bude prováděna kontinuálně souběžně s tvorbou DSP a hlavně ZOV jednotlivých staveb, jejichž realizace bude souviset se stavbou „Rekonstrukce žst. Vsetín“. Předpokládají se porady s projektanty cca 1x za dva týdny.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu koordinace ZOV DSP jednotlivých staveb
4aa) Dílčí etapa	Do 31.7.2023	Dodatečné práce dle dodatku č. 5	Předávací protokol (pro část díla)

<p>4b) výkon autorského dozoru</p>	<p>36 měsíců předpoklad 09/2021 – 12/2024 (s přerušením prací v zimním období) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.</p>	<p>Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36-ti měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p><u>Termín dokončení Díla</u></p>	<p><u>předpoklad do 31.12.2024</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)</p>		<p>Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>