

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

č. SŠBCH1/2023/15 ze dne 11. 4. 2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



2. Zhotovitel:

Proiectura Dana s.r.o.

Sídlo: U tunelu 152, 251 66 Senohraby

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 368410

Zastoupený: Ing. Veronika Hlavatá

IČO: 17219787

DIČ: CZ17219787

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

Číslo účtu: 26010000000000000000

Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Nečas



Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy.

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy o nepředvídatelné vícepráce, které nemohl objednatel předpokládat a prodlužuje se termín provedení prací.

2. Cena díla dle článku IV., odst. 1 se navyšuje dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 takto:

Původní cena bez DPH.....	207 100,- Kč
Vícepráce bez DPH	31 500,- Kč
Celková cena bez DPH.....	238 600,- Kč

Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 2. 8. 2023.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni zveřejnění dodatku v registru smluv.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

6. V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva nedotčena.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je seznam víceprací.

V Brně dne 26.5.2023
za objednatele

V Praze dne 26.5.2023
za zhotovitele

