



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-192722-30/ČJ-2021-0700VZ-EU (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

#### Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoby:   
E-mail:  
Telefon:  
Mob:

(dále jen „objednatel“)

a

#### Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
IČO: 25301144  
DIČ: CZ25301144

Její jménem jedná: 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Mobil:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 21. 09. 2022 smlouvu o dílo č. 192722, jejímž předmětem je vybudování víceúčelové parkovací plochy v areálu KŘP Msk ve Frýdku-Místku, na ulici Frýdlantská 2402, v rámci projektu **Výstavba víceúčelové plochy v areálu KŘP Msk Frýdek-Místek CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_119/0016399** v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-192722/ČJ-2021-0700VZ-EU ze dne 01. 03. 2022 a dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr „KŘP Msk – Areál kasáren Frýdek-Místek výstavba parkoviště“, zpracované firmou FAKO s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž a dokumentací pro provedení

stavby „KŘP Msk – Areál kasáren Frýdek-Místek výstavba parkoviště – akumulace dešťové vody“ zpracované firmou Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice (dále „smlouva“).

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce: - 1.357.401,03 Kč

Vícepráce: + 1.403.752,59 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 2.761.153,62 Kč tj. 22,31% původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

### IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 10.225.548,71 Kč bez DPH, tj. 12.372.913,94 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 38.307,07 Kč bez DPH, tj. 46.351,56 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za dílo byla sjednána ve výši:*

bez DPH 21%	10.263.855,78 Kč
DPH 21%	2.155.409,72 Kč
Celkem s DPH 21%	12.419.265,50 Kč

*Slovy: Dvanáctmilionůčtyřístadevatenácttisícdvěšedesátpět korun českých padesát haléřů*

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### V. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele: 25 -05- 2023



Za zhotovitele: 22 -05- 2023

