



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001018  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000975  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500007073  
číslo smlouvy zhotovitele: 22500393

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Metrostav TBR a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupen/á: Lenkou Havlíkovou, na základě plné moci

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: dhh5kbf

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací na sanacích betonových konstrukcí, úpravy způsobu odvodnění, provedení konstrukčních vrstev komunikace, navýšení výměry mostního zábradlí a prodloužení délky úpravy dle požadavku objednatele. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 2) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 614 517,78 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 202 507,04 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 19 015 316,78 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 412 007,74 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 20 427 324,52 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 2**
- **plná moc paní Lenky Havlíkové**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Metrostav TBR a.s.**

Lenka Havlíková

na základě plné moci

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 18. 5. 2023

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Mosty ev.č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov		
Objekt:	SO 100; SO 200; SO 201, SO 202, SO 203		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 09884572		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006		
Projektant:	Ing. Jan Turek, Vlastkovec 32, 378 81 Slavonice, IČ 87049287		
Popis změny:			
<b>Méněpráce:</b>			
<b>SO 100</b>			
- pol. č. 4 - nerealizovaná položka			
<b>SO 200</b>			
- pol. č. 44, 45 - snížení výměr položek zahrnujících odvodnění dle skutečného stavu			
<b>SO 203</b>			
- pol. č. 64 - nerealizovaná položka z důvodu změny provedení odvodnění			
<b>Vícepráce:</b>			
<b>SO 200</b>			
- pol. č. 2, 11, 12, 31, 32, 34, 35 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností vybourání žulových kostek a zpevněných asfaltových ploch mezi mosty pod stávajícím asfaltovým povrchem a doplněním konstrukce vozovky pod obrusnou vrstvu			
- pol. č. 14, 33 - navýšení výměry položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku úpravy			
- pol. č. 19 - navýšení výměry položky zahrnující provedení rezervních chrániček dle dodatečného požadavku objednatele			
- pol. č. 49 - navýšení výměry položky zahrnující provedení zábradlí na mostu ev.č. 0277-1A dle dodatečného požadavku objednatele			
<b>SO 201</b>			
- pol. č. 37 - navýšení výměry položky zahrnující sanaci podhledů dle skutečného stavu			
<b>SO 202</b>			
- pol. č. 37 - navýšení výměry položky zahrnující sanaci podhledů dle skutečného stavu			
<b>SO 203</b>			
- pol. č. 29, 30 - navýšení výměry položek souvisejících s provedením vyrovnávacího betonu dle skutečného stavu			
- pol. č. 39 - navýšení výměry položky zahrnující sanaci podhledů dle skutečného stavu			
- pol. č. 45, 46 - navýšení výměr u položek zahrnujících provedení izolace asfaltovými pásy dle skutečného stavu			
- pol. 65 - navýšení výměry z důvodu změny provedení odvodnění			
- pol. č. 73 - nová položka zahrnující provedení ochranného nátěru betonářské výztuže			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 412 007,74 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	296 521,63 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 708 529,37 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 737 778,90 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	19 015 316,78 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	20 427 324,52 Kč	
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>24 717 062,67 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-202 507,04 Kč	1 412 007,74 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 614 514,78 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 2		

**Rozpočet ke změnovému listu č.2**

Název díla: **Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov**

**MÉNĚPRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 100</b>										
4	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK vysrávka objízdne trasy před a po stavbě odhad 1% plochy 1400x5,0x0,01x0,05=3,5	M3	3,500	0,000	-3,500	10 914,40	38 200,40	0,00	-38 200,40
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-38 200,40</b>
<b>SO 200</b>										
44	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 4x1,0+5x2,0=14,0	M	14,000	6,000	-8,000	1 277,63	17 886,82	7 665,78	-10 221,04
45	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	5,000	1,000	-4,000	13 482,49	67 412,45	13 482,49	-53 929,96
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-64 151,00</b>
<b>SO 203</b>										
64	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	0,000	-4,000	25 038,91	100 155,64	0,00	-100 155,64
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-100 155,64</b>
<b>Méněpráce celkem Kč:</b>										<b>-202 507,04</b>

**VÍCEPRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 200</b>										
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	251,500	396,588	145,088	204,16	51 346,24	80 967,41	29 621,17
11	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,220	20,512	20,292	1 412,45	310,74	28 972,17	28 661,44
12	11333	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	1,290	35,110	33,820	2 054,47	2 650,27	72 132,44	69 482,18
14	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	81,050	100,350	19,300	1 258,37	101 990,89	126 277,43	24 286,54
19	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	28,500	123,919	95,419	642,02	18 297,57	79 558,48	61 260,91
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,500	56,230	50,730	1 643,58	9 039,69	92 418,50	83 378,81
32	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 718,540	2 375,500	656,960	19,26	33 099,08	45 752,13	12 653,05
33	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 032,060	1 821,500	789,440	481,52	496 957,53	877 088,68	380 131,15
34	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	563,360	901,560	338,200	539,30	303 820,05	486 211,31	182 391,26
35	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	37,330	57,622	20,292	7 673,46	286 450,26	442 160,11	155 709,85
49	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	170,920	204,490	33,570	8 603,11	1 470 443,56	1 759 249,96	288 806,40
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>1 316 382,76</b>
<b>SO 201</b>										
37	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM předpoklad 90% plochy (7,82x5,02+0,35x5,72x2+0,3x7,5x2)x0,9=42,98	M2	42,980	47,760	4,780	1 101,71	47 351,50	52 617,67	5 266,17
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>5 266,17</b>
<b>SO 202</b>										
37	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM předpoklad 80% plochy (7,71x5,00+0,35x5,8x2+0,3x7,5x2)x0,8=37,69	M2	37,690	47,110	9,420	1 101,71	41 523,45	51 901,56	10 378,11
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>10 378,11</b>
<b>SO 203</b>										
29	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 plocha planimetrována (0,52+1,11)x0,5x15,32+(1,11+0,71)x0,5x15,41=26,51	M3	26,510	36,000	9,490	6 329,07	167 783,65	227 846,52	60 062,87
30	457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B 0,206x26,51=5,46	T	5,460	5,687	0,227	66 770,42	364 566,49	379 723,38	15 156,89
39	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM předpoklad 80% plochy (7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30,75x0,15)x0,8=412,91	M2	412,910	516,140	103,230	1 101,71	454 907,08	568 636,60	113 729,52
45	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY (1,1+0,6)x32,25=54,83	m2	54,830	73,600	18,770	364,67	19 994,86	26 839,71	6 844,86
46	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU 7,52x30,75=231,24	M2	231,240	268,700	37,460	1 153,07	266 635,91	309 829,91	43 194,00
65	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCEL	KUS	4,000	8,000	4,000	2 824,90	11 299,60	22 599,20	11 299,60
73	985321211	OCHRANNÝ NÁTĚR BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, 1 VRSTVA TL.1MM NA EPOXIDOVÉ BÁZI	M2	0,000	50,000	50,000	644,00	0,00	32 200,00	32 200,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>282 487,74</b>
<b>Vícepráce celkem Kč:</b>										<b>1 614 514,78</b>
<b>Rozdíl oproti SOD celkem</b>										<b>1 412 007,74</b>

## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav TBR a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň, identifikační číslo 09884572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26059, zastoupená panem Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a panem Ing. Romanem Fuksou, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

**paní Lenku Havlíkovou, zaměstnance společnosti,**

**narozenou** [REDACTED]

**(dále jen „zmocněnec“)**

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách „**Mosty ev.č. 0277-1, 2, 3 v obci Švihov**“, zadavatele: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň, IČO: 72053119, uveřejněné dne 01.06.2022, systémové číslo: P22V00000553

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplatného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem/za zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem/za společnost sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne

---

Ing. Aleš Gothard  
předseda představenstva  
Metrostav TBR a.s.

---

Ing. Roman Fuksa  
člen představenstva  
Metrostav TBR a.s.

Zmocnění přijímám:

---

Lenka Havlíková  
zaměstnanec společnosti  
Metrostav TBR a.s.