

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky:

„Výstavba TNS Stéblová - BOZP“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
na základě Řádu SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx
- c) stavební dozor:
xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-186/2021

číslo jednací: 5446/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/ ISPROFIN: 5533520008

Zhotovitel**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690, DIČ: CZ28571690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

spisová značka C43822

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

xxx,

b) ve věcech technických:

xxx,

c) koordinátor BOZP:

xxx,

d) zástupce koordinátora BOZP:

xxx

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 21Sml00003

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE stavby „Výstavba TNS Stéblová - BOZP“, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu odsouhlasení dodatečných stavebních prací na stavbě „Výstavba TNS Stéblová“ a s tím související prodloužení doby pro Uvedení Díla do provozu do 26.10.2023 dohodly na dodatečných službách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly na rozsahu, termínu a ceně těchto dodatečných služeb.

Na základě výše uvedených skutečností předložil Koordinátor BOZP dne 27.3.2023 cenovou nabídku na dodatečné služby, kterou odsouhlasil Správce stavby. Jedná se o rozšíření předmětu plnění s ohledem na předpokládané potřeby realizované stavby v prodloužení původního termínu do 26.10.2023. Předmětné dodatečné služby byly po dohodě stran oceněny ve výši 133.050,- Kč bez DPH.

1.2 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Článek 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 se mění následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo.....828 900,- Kč

Navýšení dle dodatku č. 1.....133 050,- Kč

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1.....961 950,- Kč

(slovy: devětsetšedesátjednatisícdevětsetpadesát korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

2.2 Článek 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, bod 4.1.1 a 4.1.2 se mění následovně:

4.1.1 Zahájení výkonu činnosti: bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy této smlouvy.

4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: **do 26.10.2023**, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
Olomouc, dne 26.5.2023

Koordinátor BOZP
Olomouc, dne 23.5.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Smékal
jednatel SAFETY PRO s.r.o.