

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
č.smlouvy objednatele: 2022-00183
č.smlouvy zhotovitele: 23/2022/417-22-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“



Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČ: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla:
„Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“.**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly
měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo**

VIII. CENA ZA DÍLO

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu mění cena díla následovně:

Změnový list č. 6: navýšení ve výši

290.316,78 Kč bez DPH

Celková cena díla:

Nová cena celkem bez DPH

29.881.421,97 Kč

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 07.09.2022 pod č. usnesení 3409/2022, dne 21.09.2022 pod č. usnesení 3432/2022 a 02.11.2022 pod č. usnesení 59/2022.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 30.11.2022 pod č. usnesení 161/2022.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.05.2023 pod č. usnesení 818/2023.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Město Strakonice

Ing. Rudolf
Oberfalcer

Digitálně podepsal Ing.
Rudolf Oberfalcer
Datum: 2023.05.26
10:46:52 +02'00'

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

ZNAKON, a.s.

Bc. Václav
Oubrecht

Digitálně podepsal Bc.
Václav Oubrecht
Datum: 2023.05.19
14:25:28 +02'00'

Ing.
Tomáš
Havlík

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Havlík
Datum:
2023.05.19
14:24:05
+02'00'

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 6