



S009P00TYH8S

Číslo RSOD objednatele: 2022/002217/SM/DS/1

Číslo RSOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Vitek, tel. [REDACTED], Ing. Petra Drašarová, tel. [REDACTED] (dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a
Zhotovitel : Čemostav s.r.o.
Sídlo : J. Lady 1911/5, 678 01 Blansko
Zastoupený : Miroslavem Černým, jednatelem
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních : Miroslav Černý, jednatel
ve věcech technických : Miroslav Černý, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106537
IČO : 07160585
DIČ : CZ07160585
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené rámcové smlouvě o dílo č. 000365 ze dne 16.06.2022 na stavební práce s názvem:

" Opravy dešťových kanalizací".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem 17. odst. 17.2 a v souladu s článkem 5. odst. 5.1 rámcové smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na průběh realizací oprav dešťových kanalizací za dobu plnění rámcové smlouvy o dílo, kdy nedošlo k vyčerpání finančního limitu smlouvy 5 800 000,00 Kč včetně 21% DPH, se smluvní

strany dohodly na úpravě sjednané doby účinnosti smlouvy při zachování finančního limitu smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené rámcové smlouvy o dílo č. 000365 takto:

čl. 5.1. nově zní: „Tato rámcová smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 31.05.2024, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Celkový finanční limit za provedení díla po dobu účinnosti smlouvy nepřekročí částku 5 800 000,00 Kč včetně 21% DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.3. Ostatní ujednání rámcové smlouvy č. 000365 ze dne 16.06.2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6. Tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 28 přijatém na 13. schůzi Rady města Blansko dne 9.5.2023.

V Blansku dne 18.5.2023


Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 18.5.2023

Za zhotovitele



Čemostav s.r.o.
Miroslav Černý
jednatel