

Změnový list pro změny dle odst. 6 § 222 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Na Florenci, rekonstrukce kom., P 1, č.
akce 1000172

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

010

5

SO 010 Demolice a příprava staveniště

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření správce stavby
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné přílohy

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Demolice skrytých konstrukcí km 0,015-0,070

Tato změna spočívá v odhalení starých betonových základů a kabelovodu (z cemento azbestových chrániček), které byly zjištěny po odkrytí stávajících zpevněných povrchů vozovky a chodníků ve staničení km 0,015 - 0,070 pravá strana (náměstíčko před Masarykovým nádražím). Tyto konstrukce byly v kolizi s nově budovanými povrchy, modrozelenou infrastrukturou a konstrukčními částmi fontány. Kolizní konstrukce byly vybourány v nutném rozsahu a byl po nich proveden zpětný hutnění zásyv.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.


Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.


Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.


Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	642 582,78	642 582,78











12

