

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1517/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Mgr. Michalem Mariánkem, MBA
členem rady města

PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena Peterem Surovičem
předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Československá obchodní
banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1517/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 18.05.2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 20.02.2023 a dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 27.04.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Vícepodlažní parkování u ZOO“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 894 926,29 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 648 655,60 Kč bez DPH, tj. 0,47 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 246 270,69 Kč bez DPH, tj. 0,18 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 234 874,73 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 153 024,00 Kč bez DPH, tj. 0,11 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 81 850,73 Kč bez DPH, tj. 0,06 % původní ceny díla).

čl. II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce a realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena plnění se text odst. 1. nahrazuje textem:

„Cena za provedené plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
a) Realizace stavby (bez následné pětileté péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II. odst. 17)	138 166 200,71	29 014 902,15	167 181 102,86
b) Následná pětiletá péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II. odst. 17, v položkovém rozpočtu SO.14 Vegetační úpravy, díl NP	168 136,00	35 308,56	203 444,56
CENA CELKEM	138 334 336,71	29 050 210,71	167 384 547,42

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá Příloha č. 7 - Evidenční list změny stavby č. 14, 15, 16 a 17, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01530/RM2226/30 ze dne 23.05.2023.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 14, 15, 16, 17

Za objednatele

Mgr. Michal Mariánek, MBA
člen rady města

Za zhotovitele


Peter Surovič
předseda představenstva

Statutární město Ostrava
magistrát

na základě plné moci



Dodatek č. 3



Dodatek č.3 ke smlouvě
o dílo: „Vícepodlažní parkování u ZOO“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Kalkulace nákladů

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena bez DPH dle SOD	Cena bez DPH dle D1	Cena bez DPH dle D2	Cena bez DPH dle D3	DPH dle D3	Cena celkem dle D3
Stavební objekt							
BP	Bourací práce	928 437,81	928 437,81	928 437,81	928 437,81	194 971,94	1 123 409,75
01	Bourací práce	928 437,81	928 437,81	928 437,81	928 437,81	194 971,94	1 123 409,75
SO.01	Parkovací dům	84 109 338,20	84 109 338,20	83 682 524,29	83 906 277,69	17 620 318,31	101 526 596,00
01	ASŘ	74 015 307,38	74 015 307,38	73 021 846,33	73 130 799,73	15 334 587,73	88 465 387,46
D.1.4.1	ZTI	1 565 093,81	1 565 093,81	1 565 093,81	1 565 093,81	328 669,70	1 893 763,51
D.1.4.2	Vytápění	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	6 034,56	34 770,56
D.1.4.3	Vzduchotechnika	527 697,00	527 697,00	527 697,00	527 697,00	110 816,37	638 513,37
D.1.4.4.01	Instalace	2 351 809,80	2 351 809,80	2 918 456,94	3 033 256,94	612 875,96	3 646 132,90
D.1.4.4.02	Rozváděč	154 370,00	154 370,00	154 370,00	154 370,00	32 417,70	186 787,70
D.1.4.4.03	Uzemnění	127 299,21	127 299,21	127 299,21	127 299,21	26 732,83	154 032,04
D.1.4.5	Slaboproudé instalace	3 179 393,00	3 179 393,00	3 179 393,00	3 179 393,00	667 672,53	3 847 065,53
D.1.4.6	MAR	913 890,00	913 890,00	913 890,00	913 890,00	191 916,90	1 105 806,90
D.1.4.7	EPS	1 245 742,00	1 245 742,00	1 245 742,00	1 245 742,00	261 605,82	1 507 347,82
SO.02	Trvalé pažení výkopové jámy a nové svahování	26 913 099,73	27 821 054,81	27 877 464,43	27 877 464,43	5 854 267,53	33 731 731,96
01	Rozpočet	26 913 099,73	27 821 054,81	27 877 464,43	27 877 464,43	5 854 267,53	33 731 731,96
SO.03, SO.04	Přípojka kanalizace na areálový	130 205,00	130 205,00	130 205,00	130 205,00	27 343,05	157 548,05
01	Přípojka kanalizace a vodovodu	130 205,00	130 205,00	130 205,00	130 205,00	27 343,05	157 548,05
SO.05	Přípojka elektro a areálový rozvod	378 225,26	378 225,26	378 225,26	378 225,26	79 427,30	457 652,56
01	Rozpočet	378 225,26	378 225,26	378 225,26	378 225,26	79 427,30	457 652,56
SO.06	Přípojka slaboproudu na areálový rozvod	97 964,20	97 964,20	97 964,20	97 964,20	20 572,48	118 536,68
D.1.4.5	Slaboproud	97 964,20	97 964,20	97 964,20	97 964,20	20 572,48	118 536,68
SO.07	Nakládání s dešťovou vodou	4 347 990,98	4 347 990,98	4 333 444,48	4 333 444,48	910 023,34	5 243 467,82
01	Nakládání s dešťovou vodou	4347990,98	4 347 990,98	4 333 444,48	4 333 444,48	910 023,34	5 243 467,82
SO.08	Úprava parkoviště P2 včetně vjezdu na	6 818 459,03	7 381 447,22	7 691 634,13	7 691 634,13	1 615 243,17	9 306 877,30
01	Úprava parkoviště P2 včetně vjezdu na střechu, úpravy	6 818 459,03	7 381 447,22	7 691 634,13	7 691 634,13	1 615 243,17	9 306 877,30

SO.09	Pěší komunikace – areál ZOO	1 805 050,74	1 805 050,74	1 805 050,74	1 810 312,57	380 165,64	2 190 478,21
01	Pěší komunikace - areál ZOO	1 805 050,74	1 805 050,74	1 805 050,74	1 810 312,57	379 060,66	2 189 373,23
SO.10	Komunikace	943 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Komunikace ZOO	643 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN,ON	Vedlejší a ostatní náklady SO.10 ZOO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.12	Terénní schodiště a opěrné stěny	5 939 758,89	6 091 054,21	6 091 054,21	6 198 364,34	1 301 656,51	7 500 020,85
01	Terénní schodiště a opěrné stěny	5 939 758,89	6 091 054,21	6 091 054,21	6 198 364,34	1 279 121,38	7 477 485,72
SO.13	Areálové osvětlení	768 000,00	726 842,40	726 842,40	726 842,40	152 636,90	879 479,30
01	Areálové osvětlení	768 000,00	726 842,40	726 842,40	726 842,40	152 636,90	879 479,30
SO.14	Vegetační úpravy	1 126 799,73	1 126 799,73	1 207 063,13	1 530 789,33	321 465,76	1 852 255,09
01	Vegetační úpravy	1 126 799,73	1 126 799,73	1 207 063,13	1 530 789,33	253 483,26	1 784 272,59
SO.15	Veřejné osvětlení	226 091,82	226 091,82	308 375,07	308 375,07	64 758,76	373 133,83
01	Rozpočet VO	226 091,82	226 091,82	308 375,07	308 375,07	64 758,76	373 133,83
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	507 360,00	2 923 360,00
VRN	VN, ON	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	507 360,00	2 923 360,00
Celkem za stavbu		136 948 945,03	137 586 502,38	137 674 285,15	138 334 336,71	29 050 210,71	167 384 547,42



Evidenční list změny stavby č. 14, 15, 16, 17

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Vícepodlažní parkování u ZOO, ORG 3193		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 4	Číslo změny stavby: ZL14	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Parkovací dům				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OI/VZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020				
Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691				
Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálava 80/9, 702 00 Ostrava Přívov, IČO: 286 44 344				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Vyjádření AD a TDS 3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 4) Změnové rozpočty pro posouzení VCP/MNP		Počet paré:	Příjemce:	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: 1. Úprava a změna umístění loga a nápisů – na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava), z důvodu celkové změny designu loga, je navržena změna umístění již nového, nasvětleného loga a nápisu "ZOO Ostrava a botanický park" na straně parkovacího domu podél ulice Michálkovicá. Zároveň nebude provedena realizace nápisu "Parkovací dům". Na stranách parkovacího domu směrem k parkovišti P2 a P3 je navrženo umístění písmene "P". 2. Doplnění silnoproudých instalací - na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava) bude provedeno nasvícení nového loga svítidly umístěnými v úrovni terénu. V PD s tím nebylo počítáno, proto je nutné provést rozvod k svítidlům a provést jejich montáž. V souvislosti se silnoproudými instalacemi bylo zjištěno, že dle nové legislativy není potřeba zprávy TIČR, proto se nebude realizovat. 3. Doplnění madel dveří - v PD nebylo počítáno s osazením madel do dveří na WC pro imobilní, z důvodu dodržení vyhlášky č.398/2009Sb o bezbariérovém užíváním staveb musí být dveřní křídla osazené madly, proto je třeba je doplnit. Jedná se o 3 ks dveřních křidel. 4. Doplnění zábradlí u schodiště - v PD bylo uvažováno pouze se zábradlím na obvodových zdech, nebylo počítáno s madlem na mezipodestách schodiště. Z důvodu bezpečnosti musí být i mezipodesty doplněné o schodišťové madla. 5. Doplnění stavby systémem generálního klíče - v PD nebylo počítáno s jednotným klíčem pro všechny dveře, z důvodu splnění požadavku vyplývajícího z PBR stavby se musí všechny dveře doplnit o zámkové vložky se systémem generálního klíče.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
129 000,00	0,09%	352 753,40	0,26%	223 753,40
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím	jméno	datum	16.5.2023 podpis
TDS: Flagro a.s.	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím	jméno	datum	16.5.2023 podpis
Zhotovitel: PSG Construction a.s.	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím	jméno	datum	16.5.2023 podpis
Objednatel: SMO	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím	jméno	datum	16.5.2023 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL 14	Datum:	24.04.2023
Stavba:	Vícepodlažní parkování u ZOO SO 01 Parkovací dům	Projektant:	LAPLAN s.r.o.
Místo:	Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava	Zpracovatel:	██████████
Zadavatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 753,40	270 741,61
ZL 14.1	Úprava a změna umístění loga a nápisů VCP	175 905,40	212 845,53
	Úprava a změna umístění loga a nápisů MNP	-118 800,00	-143 748,00
ZL 14.2	Doplnění silnoproudých instalací VCP	125 000,00	151 250,00
	Doplnění silnoproudých instalací MNP	-10 200,00	-12 342,00
ZL 14.3	Doplnění madel dveří VCP	4 000,00	4 840,00
ZL 14.4	Doplnění zábradlí u schodiště VCP	13 104,00	15 855,84
ZL 14.5	Doplnění stavby systémem generálního klíče VCP	34 744,00	42 040,24

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/MNP

Stavba:	Vícepodlažní parkování u ZOO	Datum:	24. 4. 2023
Objekt:	ZL 14.1 - Úprava a změna umístění loga a nápisů	Projektant:	LAPLAN s.r.o.
Místo:	Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava	Zpracovatel:	██████████
Zadavatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		

Prč	Ty	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 105,40	
D	767		Konstrukce zámečnické				57 105,40	
1	K	Z15N.x	Z15 D+M Nápis "PARKOVACÍ DŮM", navařen na tahokov, oc. plech tl. 8 mm, výška písmene cca 0,7 m, šířka písmene cca 0,5 m, žárově zinkován, prášková barva černé barvy, dle PD	ks	-1,000	59 400,00	-59 400,00	položka č.507_objekt SO 01
2	K	Z16N.x	Z16 D+M Logo "ZOO OSTRAVA", navařen na tahokov, oc. plech tl. 8 mm, výška cca 3 m, šířka cca 5,25 m, žárově zinkován, prášková barva černé a zelené barvy, dle PD	ks	-1,000	59 400,00	-59 400,00	položka č.508_objekt SO 01
3	K	Z15N.y	Z15 D+M Nápis "ZOO OSTRAVA BOTANICKY PARK", 23 písmen výšky 600 mm, vyrobeny z materiálu BOND tl. 3 mm černé barvy, písmena vřezávaná	ks	1,000	33 394,40	33 394,40	Nová R položka
4	K	Z16N.y	Z16 D+M Logo o velikosti 1827 x 2680 mm, jednotlivé díly loga jsou vyrobeny z hliníkového plechu tl. 1,5 mm a hloubky 80 mm, povrchová úprava komaxit s polepy polymerické fólie dle požadované barevnosti	ks	1,000	99 541,00	99 541,00	Nová R položka
5	K	Z28N.x	Z28 D+M písmena P (parkoviště) podsvětlené výšky 1500 mm, vyrobeny z materiálu BOND tl. 3mm, černé barvy, písmena vyřezávaná	ks	2,000	7 735,00	15 470,00	Nová R položka
6	K	vlastní R	Vizualizace nového vzhledu loga	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	Nová R položka



ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/MNP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 14.2 - Doplnění silnoproudých instalací

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Př.	Ty	Kód	Popis	Ml	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 800,00	
D	INST		INSTALACE				114 800,00	
1	K	V50	Kontrola TIČR	ks	-1,000	10 200,00	-10 200,00	Položka 90 rozpočet SO1.1.4
2	K	V51Rx	D+M svítidla včetně napojení na elektroinstalaci	ks	1,000	125 000,00	125 000,00	Nová R položka

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 14.3 - Doplnění madel dveří

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Př.	Ty	Kód	Popis	Ml	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 000,00	
D	64		Výplně otvorů				4 000,00	
2	K	D04.madlo	D04 D+M Dveřní madlo	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	Nová R položka
1	K	O05.madlo	O05 D+M Dveřní madlo	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	Nová R položka

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 14.4 - Doplnění zábradlí u schodiště

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Př.	Ty	Kód	Popis	Ml	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 104,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				13 104,00	
1	K	Z06.x	Z06 D+M Schodišťové madlo na stěnu, nerez, kulaté, PÚ brus, madlo 42,4 mm, nerezový držák s rozetou, délka 1,58 m, vč. kotvení, dle PD	ks	1,000	2 844,00	2 844,00	položka č.498_objekt SO 01 poměrově
2	K	Z09.x	Z09 D+M Schodišťové madlo na stěnu, nerez, kulaté, PÚ brus, madlo 42,4 mm, nerezový držák s rozetou, délka 3 m, vč. kotvení, dle PD	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	položka č.501_objekt SO 01 poměrově
3	K	Z10.x	Z10 D+M Schodišťové madlo na stěnu, nerez, kulaté, PÚ brus, madlo 42,4 mm, nerezový držák s rozetou, délka 2,7 m, vč. kotvení, dle PD	ks	1,000	4 860,00	4 860,00	položka č.502_objekt SO 01 poměrově

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO

Objekt:

ZL 14.5 - Doplnění stavby systémem generálního klíče

Místo:

Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

LAPLAN s.r.o.

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Pr	Ty	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 744,00	
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách generální klíč					34 744,00	
1	K	Z 001.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 65+30	ks	1,000	1 372,00	1 372,00	Nová R položka
2	K	Z 002.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 55+55	ks	3,000	1 521,00	4 563,00	Nová R položka
3	K	Z 003.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 45+50	ks	1,000	1 372,00	1 372,00	Nová R položka
4	K	Z 004.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 30+10,s nastavitelným zubem	ks	7,000	1 085,00	7 595,00	Nová R položka
5	K	Z 005.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 45+45	ks	5,000	1 312,00	6 560,00	Nová R položka
6	K	Z 006.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 45+50 s nastavitelným knoflíkem	ks	4,000	1 608,00	6 432,00	Nová R položka
7	K	Z 007.Fab	M+D vozka Fab SGHK NG3P 45+60	ks	2,000	1 470,00	2 940,00	Nová R položka
8	K	Z 008.klíč	Generální klíč	ks	20,000	195,50	3 910,00	Nová R položka



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Vícepodlažní parkování u ZOO, ORG 3193		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 12 / 2	Číslo změny stavby: ZL15	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 12 Opěrné zdi a terénní schodiště				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OIVZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020				
Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691				
Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Výkres dokumentace		1 x Objednatel		
2) Vyjádření AD a TDS		1 x TDS		
3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		1 x Zhotovitel		
4) Změnový rozpočet pro posouzení VCP		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Doplnění zábradlí - v PD bylo navrženo zábradlí pouze podél schodišťového ramene, z důvodu bezpečnosti a zamezení pádu osob je nutné prodloužit zábradlí až k budově parkovacího domu. Z důvodu bezpečnosti je nutné doplnit zábradlí také na opěrnou stěnu OP 2.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	107 310,13	0,08%	107 310,13
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			16.5.2023	
TDS: Flagro a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			16.5.2023	
Zhotovitel: PSG Construction a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			16.5.2023	
Objednatel: SMO	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			16.5.2023	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 15
Stavba: Vícepodlažní parkování u ZOO
SO 12 Opěrné stěny a terenní schodiště
Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 24.04.2023
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 310,13	129 845,26
ZL 15.1	Doplnění zábradlí VCP	107 310,13	129 845,26

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP

Stavba: Vícepodlažní parkování u ZOO
Objekt: **ZL 15.1 - Doplnění zábradlí**
Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 24. 4. 2023
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

př.	ty	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						107 310,13		
D		767	Konstrukce zámečnické				107 310,13	
1	K	Z01.x	Z01 D+M Zábradlí, sloupky nerezjeví 40x40x2 mm s PÚ kartáčováním, výplň nerez síť s okem 150 mm, PÚ brus, kotvení z vrchu, délka 1,9 m, výška 0,9 m, vč. kotvení, dle PD	ks	1,000	15 509,13	15 509,13	položka č.40_objekt SO 12 (poměrově)
4	K	Z04.x	Z04 D+M Zábradlí trubkové rámové z Pz oceli, rám a sloupky 42,4 mm, tyčová výplň 12 mm, výška 1000 mm, délka 13,58 m, kotveno shora, dle PD	ks	1,000	91 801,00	91 801,00	položka č.39_objekt SO 12(poměrově)

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Vícepodlažní parkování u ZOO, ORG 3193		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 14 / 2	Číslo změny stavby: ZL16	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO14 Vegetační úpravy				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OI/VZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020				
Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691				
Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344				
Přílohy: 1) Výkres řezu svahu 2) foto svahu 3) Vyjádření AD a TDS 4) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 5) Změnový rozpočet pro posouzení VCP/MNP		Počet paré:	Příjemce:	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: 1. Zpevnění svahu výsadbou - V PD je navrženo pouze osetí svahu mezi chodníkem a opěrnou stěnou. Z důvodu velkého sklonu svahu by mohlo dojít k sesuvu horní vrstvy zeminy na obslužné komunikaci ZOO. Na základě požadavku budoucího uživatele (ZOO Ostrava), z důvodu zajištění bezpečnosti projíždějících vozů na obslužné komunikaci, ochrany svahu před erozí a snadnější udržitelnosti je navrženo zpevnění svahu kokosovou rohoží a výsadbou popínavých rostlin.				
časový vliv na plnění SoD: -MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
24 024,00	0,02%	347 750,20	0,25%	323 726,20
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS: Flagro a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel: PSG Construction a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel: SMO	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	ZL 16	Datum:	24.04.2023
Stavba:	Vícepodlažní parkování u ZOO SO14 Vegetační úpravy	Projektant:	LAPLAN s.r.o.
Místo:	Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		323 726,20	391 708,70
ZL 16.1	Zpevnění svahu výsadbou VCP	347 750,20	420 777,74
	Zpevnění svahu výsadbou MNP	-24 024,00	-29 069,04

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/MNP									
Stavba: Vícepodlažní parkování u ZOO									
Objekt: ZL 16.1 - Zpevnění svahu výsadbou									
Místo:		Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava			Datum:		24. 4. 2023		
Zadavatel:		Statutární město Ostrava			Projektant:		LAPLAN s.r.o.		
Zhotovitel:		PSG Construction a.s.			Zpracovatel:				
př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							323 726,20		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					323 726,20		
D	1	Zemní práce					322 902,52		
1	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	580,000	138,56	80 364,80	CS ÚRS 2022 02 vynasobené koef dle SOD	
2	M	61894013	slit'protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	638,000	53,14	33 903,32	CS ÚRS 2022 02 vynasobené koef dle SOD	
	vv	580*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			638,000				
3	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	638,000	16,80	10 718,40	CS ÚRS 2023 01 vynasobené koef.	
	vv	580*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			638,000				
4	K	184004512R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelímčích D do 15cm	kus	2 000,000	52,00	104 000,00	položka č.48_objekt SO 14	
5	K	02660503R1.y	Cotoneaster "Streibs findling"	kus	1 000,000	57,20	57 200,00	Nová R položka	
6	K	02660503R2.y	Hedera helix	kus	1 000,000	42,90	42 900,00	Nová R položka	
7	K	185802122.x	D+M Hnojivo pro výsadby ve formě tablet	ks	4 200,000	2,20	9 240,00	položka č.62_objekt SO 14	
	vv	"2 ks/kef. : " 2000*2			4 000,000				
	vv	"Koefficient ztratiné 5%: " 0,05*4000			200,000				
	vv	Součet			4 200,000				
8	K	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	20,000	250,00	5 000,00	položka č.70_objekt SO 14	
	vv	"0,01 m3/kef. : " 0,01*2000			20,000				
	vv	Součet			20,000				
9	K	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	20,000	180,00	3 600,00	položka č.71_objekt SO 14	
10	K	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-660,000	32,00	-21 120,00		
11	K	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-26,400	110,00	-2 904,00	položka č.39_objekt SO 12	
D	99	Staveništní přesun hmot					823,68		
10	K	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	2,574	320,00	823,68	položka č.72_objekt SO 14	

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Vícepodlažní parkování u ZOO, ORG 3193		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 08 / 4 SO 09 / 1		Číslo změny stavby: ZL17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Úprava parkoviště P2 včetně vjezdu na střechu, úprava parkoviště P3 včetně vjezdu do 1.NP, SO 09 Pěší komunikace – areál ZOO				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1517/2022/OI/VZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020				
Gen.projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691				
Technický dozor stavebníka (TDS): Flagro a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 286 44 344				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Vyjádření AD a TDS 3) Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 4) Změnový rozpočet pro posouzení VCP/MNP		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 1. Zpevněné plochy a oplocení dle zaměření skutečného provedení - po dokončení realizace zpevněných ploch a opocení bylo odpovědným geodetem provedeno geodetické zaměření skutečného provedení. Na základě tabulky výměr, které jsou uvedeny v příloze č. 1 - zaměření skutečného provedení, narovnáva zhotovitel délky a výměry zpevněných ploch a oplocení.				
Asfaltová plocha ACO 11 dle SOD a dodatků 5 450 m2 Zámková dlažba šedá dle SOD a dodatků 1 057,3 m2 Zámková dlažba červená dle SOD a dodatků 65,92 m2 Zámková dlažba SLP dle SOD a dodatků 13,9 m2 CB kryt dle SOD a dodatků 18 m2 Obruba silniční dle SOD a dodatků 387,135 m Obruba chodníková dle SOD a dodatků 347,025 m Oplocení dle SOD a dodatků 400,7m		dle geodetického zaměření skutečného stavu 5 489,09 m2 dle geodetického zaměření skutečného stavu 1 154,36 m2 dle geodetického zaměření skutečného stavu 68,02 m2 dle geodetického zaměření skutečného stavu 13,2 m2 dle geodetického zaměření skutečného stavu 0 m2 dle geodetického zaměření skutečného stavu 381,927 m dle geodetického zaměření skutečného stavu 337,72 m dle geodetického zaměření skutečného stavu 366,48 m		
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
81 850,73	0,06%	87 112,56	0,06%	5 261,83
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled): Laplan s.r.o.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.5.2023	podpis
TDS: Flagro a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.5.2023	podpis
Zhotovitel: PSG Construction a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.5.2023	podpis
Objednatel: SMO	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.5.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 17
Vícepodlažní parkování u ZOO
Stavba: SO 08 Úprava parkoviště P2 včetně vjezdu na střechu, úprava parkoviště P3 včetně vjezdu do 1.NP, SO 09 Pěší komunikace – areál ZOO

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 24.04.2023
 Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 261,83	6 366,81
ZL 17.1	Zpevněné plochy a oplocení dle zaměření skutečného provedení VCP	87 112,56	105 406,20
	Zpevněné plochy a oplocení dle zaměření skutečného provedení MNP	-81 850,73	-99 039,38

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRO POSOUZENÍ VCP/MNP

Stavba: Vícepodlažní parkování u ZOO
 Objekt: **ZL 17.1 - Zpevněné plochy a oplocení dle zaměření skutečného provedení**

Místo: Zoo Ostrava v k. ú. Slezská Ostrava Datum: 24. 4. 2023
 Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: LAPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

př.	Ty	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						5 451,67		
D	1	Zemní práce					6 851,30	
1	K	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živýčný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	39,090	48,00	1 876,32	Položka č.19_objekt SO 08
	vv		39,09		39,090			
2	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	13,059	78,00	1 018,60	Položka č.12_objekt SO 08
	vv		87,06*0,15		13,059			
3	K	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	13,059	78,00	1 018,60	Položka č.13_objekt SO 08
4	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-0,675	1 060,00	-715,50	Položka č.9_objekt SO 08
	vv		"sloupky plotu :-" 15*0,3*0,3*0,5		-0,675			
	vv		Součet		-0,675			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,384	67,00	829,73	Položka č.28_objekt SO 08
	vv		13,059-0,675		12,384			
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	185,760	4,00	743,04	Položka č.29_objekt SO 08
	vv		+15 km :					
	vv		12,384*15		185,760			
	vv		Součet		185,760			
7	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	24,768	84,00	2 080,51	Položka č.30_objekt SO 08
	vv		2 t/m3 :					
	vv		12,384*2		24,768			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-19 440,71	
8	K	338171122.x	Osazení sloupků plotových ocelových do 2,6 m, zabetonování C 16/20	kus	-13,688	125,00	-1 711,00	Položka č.23_objekt SO 09
	vv		-34,22/2,5		-13,688			



9	K	553423865.x	Ocelový zinkovaný poplastovaný sloupek 60x60x1,5 (2) mm, délka 2600 mm, zelená barva, vč. ukončovací černé čepičky a přichytek panelu natřených nazeleno (cca 5 přichytek/sloup), dle PD	kus	-14,372	785,00	-11 282,02	Položka č.24_objekt SO 09
	vv		-13,688		-13,688			
	vv		"Koefficient ztratiné 5 %:"-13,688*0,05		-0,684			
	vv		Součet		-14,372			
10	K	318110011RT7	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámku Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm	soubor	-13,866	465,00	-6 447,69	Položka č.25_objekt SO 09
	vv		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.2 :					
	vv		Z05 :					
	vv		"po 1 ks :-" -0,25*((34,22+7+5)/2,5)		-4,622			
	vv		"po 2 ks : "-"-0,25*((34,22+7+5)/2,5)*2		-9,244			
	vv		Součet		-13,866			
	D	5	Komunikace				42 417,20	
11	K	573191111.x	Spojovací postřik z modifikované asfaltové katioaktivní emulze	m2	39,090	22,00	859,98	Položka č.40_objekt SO 08
	vv		39,09		39,090			
12	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	39,090	308,07	12 042,46	CS URS 2023 01*koefficient dle SOD
	vv		"dle rozpočtu ZL 7.1" -5450		-5 450,000			
	vv		"dle skutečnosti" 5489,09		5 489,090			
	vv		Součet		39,090			
13	K	581142114R.x	Cementobetonový kryt (C30/37, XF4) tl. 240 mm, vyztužený svařovanou sítí s oky 100x100x5	m2	-18,000	1 800,00	-32 400,00	Položka č.47_objekt SO 08
	vv		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.2 :					
	vv		"dle rozpočtu SoD"-(41+23+18)		-82,000			
	vv		"dle dodatku č.2" 64		64,000			
	vv		"Skutečnost dle zaměření" 0		0,000			
	vv		Součet		-18,000			
14	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	87,060	176,00	15 322,56	Položka č.26_objekt SO 09
15	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	87,060	250,00	21 765,00	Položka č.27_objekt SO 09
	vv		"dlažba šedá" 97,262*0,90909		88,420			
	vv		"dlažba červená" -2,2*0,90909		-2,000			
	vv		"dlažba slepecká" 0,704*0,90909		0,640			
	vv		Součet		87,060			
16	K	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	97,262	260,00	25 288,12	Položka č.28_objekt SO 09
	vv		"dle rozpočtu SoD objekt SO 08" -491,7		-491,700			
	vv		"dle rozpočtu SoD objekt SO 09" -697,4		-697,400			
	vv		"dle rozpočtu ZL5" 132		132,000			
	vv		Mezisoučet		-1 057,100			
	vv		"Skutečnost dle zaměření" 1049,42*1,1		1 154,362			
	vv		Součet		97,262			
17	K	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-2,200	348,71	-957,00	CS URS 2023 01_vynásobené koefficientem dle SoD
	vv		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.2 :					
	vv		"červená :"-2		-2,000			
	vv		"Koefficient ztratiné 10 %" -2*0,1		-0,200			
	vv		Součet		-2,200			
18	K	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,704	435,00	306,24	Položka č.29_objekt SO 09
	vv		"dle rozpočtu SoD" -13,2		-13,200			
	vv		"Skutečnost" 12,64*1,1		13,904			
	vv		Součet		0,704			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				-6 689,90	
19	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-13,820	280,00	-3 869,60	Položka č.37_objekt SO 09
	vv		"Dle rozpočtu SoD objekt SO 08"-387		-387,000			
	vv		"dle rozpočtu SoD SO 09"-270,5		-270,500			
	vv		"Dle dodatku č.1 parkoviště P3 (VCP)"-166,6		-166,600			
	vv		"Dle dodatku č.1 parkoviště P2(MNP)" 124,9		124,900			
	vv		"Skutečnost" (363,74+321,64)		685,380			
	vv		Součet		-13,820			
20	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-5,208	220,00	-1 145,76	Položka č.84_objekt SO 08
	vv		"dle rozpočtu z SoD" -294		-294,000			
	vv		"Dle rozpočtu ZL4"-174,93		-174,930			
	vv		"dle rozpočtu ZL 5" 81,795		81,795			
	vv		"dle skutečného zaměření" 363,74*1,05		381,927			
	vv		Součet		-5,208			

21	K	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-9,303	180,00	-1 674,54	Položka č.91_objekt SO 08
	W		"dle rozpočtu SoD objekt SO 08"-112,35		-112,350			
	W		"dle rozpočtu SoD objekt SO 09"-284,025		-284,025			
	W		"dle rozpočtu ZL 5 "49,35		49,350			
	W		"Skutečnost"321,64*1,05		337,722			
	W		Součet		-9,303			
D	99		Staveništní přesun hmot				1 970,50	
22	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	39,410	50,00	1 970,50	Položka č.40_objekt SO 08
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 990,90	
23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,300	198,00	851,40	Položka č.118_objekt SO 08
24	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	4,300	65,00	279,50	Položka č.119_objekt SO 08
	W		4,3		4,300			
25	K	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	107,500	2,00	215,00	Položka č.120_objekt SO 08
	W		+25 km :					
	W		4,3*25		107,500			
	W		Součet		107,500			
26	K	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,300	150,00	645,00	Položka č.123_objekt SO 08
D	767		Konstrukce zámečnické				-21 647,62	
27	K	767914130R00	Montáž oplocení z pleťva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	-34,220	225,00	-7 699,50	Položka č.42_objekt SO 09
	W		"dle rozpočtu SoD bjekt SO 09"-382		-382,000			
	W		"ZL5"-18,7		-18,700			
	W		"skutečnost" 366,48		366,480			
	W		Součet		-34,220			
28	K	553424554.x	Plotový 3D panel ze svařovaných Zn panelů, poplastováno, barva zelená, h=2030 mm, d=2500 mm, oka 50x200 mm, d drátu 5 mm, horní hrana zakončena ostny s přesahem 30 mm	kus	-14,372	960,00	-13 797,12	Položka č.43_objekt SO 09
	W		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.2 :					
	W		-34,22/2,5		-13,688			
	W		"Koefficient ztrát 5 %:" -0,05*13,688		-0,684			
	W		Součet		-14,372			
29	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,302	500,00	-151,00	Položka č.46_objekt SO 09
	W		0,302		-0,302			