

DODATEK č. 1 SMLOUVY

Číslo objednatele: **38 /KI/ 30 /TSÚ/2022-Da**

Číslo zhotovitele: **2022-008**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Karviná
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zapsán v obch.rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988
Středisko: Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Zastoupeno: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech
Technických, realizace [REDACTED]
stavby a smlouvy: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: via-pds s.r.o.
Se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 057 62 669
DIČ : CZ05762669
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u Krajského soudu v Ostravě, s.z. 69228 C
Bankovní spojení : 2601169281/2010
Pověřen k jednání ve
věcech technických,
realizace stavby a
smlouvy: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

PD, a inženýrská činnost – pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná - Petrovice,
ul. Rudé Armády, II. etapa“



Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

**Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost – pro stavbu:
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná - Petrovice,
ul. Rudé Armády, II. etapa“**

dochází proto k následujícím změnám:

**Původní znění článku IV odstavce 1. a XIV odstavce 1. smlouvy bude nahrazeno tímto
novým zněním**

IV.

Doba a místo plnění PD (část B)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření, průzkumy a pod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 31. 10. 2022,
 - b) Projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení (koncept DSP) k žádosti o koordinované stanovisko dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 09. 2023,
 - c) projektovou dokumentaci k žádosti pro společné stavební řízení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 10. 2023,
 - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 4 týdnů po vydání stavebního povolení.

XIV.

Doba a místo plnění IČ (část D)

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání koordinovaného stanoviska do 30. 09. 2023,
 - žádost o vydání povolení stavby vč. souvisejících dokladů do 31. 12. 2023,

- předání stavebního povolení a dalších souvisejících povolení, včetně dokladové části PDPS do 31. 03. 2024.

Veškerá další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ

[REDACTED]

V Karviné, dne: 22. 05. 2023

[REDACTED]

V Ostravě, dne: 22. 05. 2023

[REDACTED]

[REDACTED]