

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 1288

uzavřené dne 21. 9. 2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Brno**

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno  
Adresa pro doručování: Městská část Brno-Čemovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno  
Statutární orgán: Mgr. Pavel Blažik, starosta městské části Brno – Čemovice na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
ve věcech technických: Ing. Lea Olšáková  
Bankovní spojení: KB Bmo-město  
Číslo účtu: 190016120621/0100  
Identifikační číslo: 44992785

### **Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost**

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vožka 790  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva a osoba oprávněná jednat jménem společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Lucie Salavová  
- ve věcech stavby: Ivo Putna, Ing. Michal Menšík  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radovan Závodný, stavbyvedoucí: Ivo Putna, Ing. Michal Menšík

Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: UniCreditBank  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 46347542  
DIČ: CZ46347542

a

## **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

Se sídlem: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35924

Identifikační číslo: 25585142

DIČ: CZ25585142

Sdružení ve společnosti „**Společnost pro Modernizaci bytových jader ul. Krausova**“.

dále také obecně jako „smluvní strany“.

### **PREAMBULE:**

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který bude tyto dodatečné stavební práce realizovat, není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Současně tímto dodatkem dochází rovněž k odečtu méněprací, viz níže.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí:

**156 364,87 Kč bez DPH**

**23 454,73 Kč DPH**

**179 819,60 Kč včetně DPH**

Celková hodnota méněprací činí:

**853 328,98 Kč bez DPH**

**127 999,35 Kč DPH**

**981 328,33 Kč včetně DPH**

Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohou tohoto dodatku.

### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

<b>Položka</b>	<b>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH 15 %</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</b>
Celková cena díla	28 282 477,49 Kč	4 242 371,62 Kč		32 524 849,11 Kč

#### **Čl. 2 Dodatku**

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek byl schválen na ..... schůzi RMČ Brno – Černovice, konané dne .....

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, změnové listy

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....

.....

Mgr. Pavel Blažík, starosta

Statutární město Brno