

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.6.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

**„Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 273  
 e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz  
 mobilní číslo: 739 488 987

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### 1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.  
 sídlo: Zarámí 428, 760 01 Zlín  
 zastoupení: Zuzanou Kuchařovou  
 IČO: 29209081  
 DIČ: CZ29209081  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65738  
 bankovní spojení: FIO banka  
 č. účtu: 2100227156/2010  
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař  
 tel. oprávněné osoby: 606 738 627  
 e-mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz  
 mobilní číslo: 606 738 627

*(dále jen „zhotovitel“)*

### 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dne 17.10.2022 dodatek č. 1 a dne 6.1.2023 dodatek č. 2, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci **„Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“**.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.3 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu vznesení požadavků z vyjádření dotčených orgánů v průběhu zpracování projektové dokumentace, které nebyly při zadání veřejné zakázky známy.

**Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

**V článku 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.3.1. upravuje o znění v odstavci 4.3.1.3 následovně:**

#### **4.3.1.3 Dokumentace provedení stavby (DPS)**

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli 29.9.2023.

#### **Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**


Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1362/90/RM/2022 ze dne 30.05.2022.

V Uherském Hradišti dne 26-05-2023

V Zlíně dne 22.5.2023



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Karel Kuchař