

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2022
(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **PHAR SERVICE, a.s.**
sídlo: Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600
IČO: 448 51 057
DIČ: CZ44851057
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 102644114/0300
zastoupený: Ing. Kamil Jankovský, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 9. 2022

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 9. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „*FNKV – stavební úpravy prostor Arytmologického oddělení v 1. PP Kardiologické kliniky v pavilonu S*“, interní číslo 2022_047_00_00, zadávané dle ustanovení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), ve zjednodušeném podlimitním řízení, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v rekonstrukci oddělení arytmologie v západní části 1. PP pavilonu S v sídle objednatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy zavázal za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **38.191.153,68 Kč bez DPH**, tedy 46.211.295,95 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo mj. s ohledem na technický stav prvků a konstrukcí zjištěný v průběhu realizace Díla k nutnosti realizace víceprací pro dokončení a zprovoznění Díla.
4. Změna závazku sjednaného ve smlouvě na veřejnou zakázku (Smlouvě) spočívající ve vícepracích realizovaných dle čl. I odst. 3., blíže vymezených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, je uskutečňována dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, kdy tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a jejich hodnota nepřesahuje finanční limit v tomto ustanovení ZZVZ stanovený.

II.

Rozšíření předmětu Díla – vícepráce

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací uvedených v článku I odst. 3. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, jejichž specifikace (rekapitulace změnových listů) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III.

Zhotovení Díla – vícepráce

1. S ohledem na sjednaný rozsah víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení Díla, a to nejpozději **do 30. 4. 2023**. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí Dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět Díla objednateli.

IV.

Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v čl. I a II tohoto Dodatku činí částku **1.026.607,68 Kč bez DPH**, tedy 1.242.195,29 Kč s DPH.
2. Celková cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, činí **39.217.761,36 Kč bez DPH**, tedy 47.453.491,24 Kč včetně DPH. Cena Díla je cena maximální a nepřekročitelná, obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k provedení Díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.
3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku bude fakturována v rámci průběžné měsíční fakturace postupem dle čl. V. Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto Dodatkem měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Dodatku. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – specifikace víceprací - rekapitulace změnových listů
6. Tento Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 3.4.2023

V Praze dne 22.3.2023

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Jan Votava, MBA,
ředitel

.....
PHAR SERVICE, a.s.
Ing. Kamil Jankovský
předseda představenstva