

Dodatek č. 1 k Zadávacímu a pověřovacímu listu č. 4

k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb ze dne 21. 1. 2022




č. Rámcové smlouvy objednatele: 21/7700/0162

č. Dodatku objednatele: 21/7700/0162/05D

(dále jen „**Dodatek č. 1 k ZaPL č. 4**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:




Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22,
zastoupena:  oprávněná osoba dle čl. XIV. odst. 2.1 Smlouvy
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Adastra s.r.o.

se sídlem: Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10
zastoupena:  oprávněná osoba dle čl. XIV. odst. 2.1 Smlouvy
IČO: 26202981
DIČ: CZ26202981
zapsána v OR: sp. zn. C 79377 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Čl. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 Rámcovou smlouvu o poskytování odborných služeb, č. smlouvy Objednatele 21/7700/0162, jejímž předmětem je zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy datového skladu včetně implementace (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti dne 27. 1. 2022 uveřejněním v registru smluv.
2. Dle čl. III. odst. 1 Smlouvy uzavřely Smluvní strany dne 17. 1. 2023 Zadávací a pověřovací list č. 4, č. 21/7700/0162/04D, jehož předmětem byly služby uvedené v čl. I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy, konkrétně implementace entity „Subjekt“, „Adresa“ a související činnosti včetně zaškolení vybraných zaměstnanců Objednatele (dále jen „**ZaPL č. 4**“). Účinnost ZaPL č. 4 nastala dne 26. 1. 2023 uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy ve spojení s čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 4, kterým se ZaPL č. 4 mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 1 k ZaPL č. 4**“). Změnové řízení dle čl. V. odst. 1 Smlouvy bylo provedeno dne 19. 5. 2023.
4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 4 je prodloužení termínu plnění s ohledem na provádění činností dle bodu 10) ZaPL č. 4, tj. provádění serverové instalace MDM nástroje na produkční prostředí

a pracovní stanici. Dodání serverů pro MDM nástroj zajišťuje Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 03630919, se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. Jednání o dodávce těchto serverů se prodloužilo a tyto servery budou dodány o měsíc později, než Objednatel předpokládal. Z důvodu překážky na straně Objednatele je nutné prodloužit původní termín plnění 31. 5. 2023 stanovený v ZaPL č. 4.

Čl. 2

1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně období realizace Služby 4/2022 stanovené v ZaPL č. 4, a to následovně:

„Období realizace 16. 1. 2023 – 30. 6. 2023“

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení ZaPL č. 4 tímto Dodatkem č. 1 k ZaPL č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 k ZaPL č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 k ZaPL č. 4 nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 ZaPL č. 4 je uzavřen elektronicky.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se zněním Dodatku č. 1 ZaPL č. 4 souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze

dne 29.5.2023

V Praze

dne 29.5.2023

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:



Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech smluvních



Oprávněná osoba Poskytovatele
ve věcech smluvních