

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 12PU-002788

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "Objednatel")

a

Kateřina Teplá

Se sídlem:

Čikov 74, 675 78

IČO, DIČ:

07353464, CZ7254264773

Bankovní spojení:

Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule:

- (i) Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 09. 2022 Smlouvu o poskytování služeb č. 12PU-002788 za účelem realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Nařízená náhradní výsadba – okr. Pelhřimov a H. Brod“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (ii) Z důvodu probíhajících stavebních prací na akci I/34 Havlíčkův Brod SVO PHS, nebylo možné v požadovaném termínu vysadit předmětnou náhradní výsadbu (7 stromů, keře) na stanovené místo v souladu s rozhodnutím.
- (iii) Na základě skutečností uvedených v bodě (ii) dochází k navýšení Ceny o 29.895,- Kč bez DPH. Vícenáklady jsou položkově rozpočítány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- (iv) Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

I. Předmět dodatku

1.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně údajů čl. III Doba plnění, nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby objednateli:

- výsadba do 30. 11. 2022

- výsadba (7 stromů a keře) v souladu s rozhodnutím (stavba I/34 Havlíčkův Brod SVO – PHS) do 31. 05. 2023

- následná péče do konce roku 2027.

1.2 Dodatkem č. 1 dochází ke změně údajů v odst. 1 čl. IV. Cena, nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou částí Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.298.856,84 Kč bez DPH.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to všemi smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis služeb (vícenáklady)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

vícenáklady ŘSD

specifikace	úkon	možství
uskladnění stromů a keřů po dobu 6 měsíců plus poplatek za místo	uskladnění stromů po dobu 6 měsíců plus poplatek za místo	1
převoz stromů na místo uskladnění, složení stromů	práce 2 lidí 1 hodina	2
	auto s vlečkou doprava 1 hodiny, přejezdy, zapojení vlečky atd	1
	čelní nakladač	1
	zálivka stromů 5 x	35
zakopání stromů plus ochrana proti okusu	substrát s dopravou	2
	zahrabání stromů ruční	2
	pletivo	9
	instalace pletiva	9
vykopání stromů	vykopání stromů ruční 2 lidí 2 hodiny	4
	instalace jutové plachetky	7
	jutová plachetka, s dodáním poštou	7
	substrát naložení technikou bagr	1
	převoz substrátu na deponii 5 km	2
keře	převoz keřů 2 lidí 1,5 hodiny, skládání na auto, vyskládávání	3
	auto s vlečkou doprava 1,5 hodiny přejezdy, zapojení vlečky atd	1.5
	péče o keře uskladnění přes zimu po dobu 6 měsíců, zálivka kontrola	425