



MHMPXPKSNC8J

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00203805

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

Metrostav a.s.

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,
rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007375/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22060993

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Metrostav a.s.

společnost vedená u Městského v Praze pod sp. zn. B 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 00014915
DIČ: CZ 00014915
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zastoupená: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6, na základě plné moci
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem

uzavřené dne 05.04.2022 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Smlouva“

PREAMBULE

1. V průběhu realizace stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem, vznikla potřeba provedení neodkladných změn specifikovaných ve Změnovém listě č. 2.
2. Postupem dle článku 3 body 3. 7. a násl. Smlouvy došlo ze strany Objednatele k jejich schválení.
3. V souladu s bodem 3. 12. Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku jsou změny odsouhlasené ve Změnovém listě č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
2. Dodatkem se nahrazuje původní ustanovení Smlouvy v části IV. Cena díla a platební podmínky, čl. 5, odst. 5.1. následujícím zněním:

*5.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 2. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 368513/2022 ze dne 1. 3. 2022 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:*

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD	29 936 204,36 Kč	6 286 602,92 Kč	36 222 807,28 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1	38 075 318,61 Kč	7 995 816,91 Kč	46 071 135,52 Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	3 263 425,53 Kč	685 319,36 Kč	3 948 744,89 Kč
Z toho vícepráce dle Dodatku č. 2	3 288 104,78 Kč	690 502,00 Kč	3 978 606,78 Kč
Z toho méněpráce dle Dodatku č. 2	24 679,25 Kč	5 182,64 Kč	29 861,89 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2	41 338 744,14 Kč	8 681 136,27 Kč	50 019 880,41 Kč

- Mění se původní znění odst. 7.3, článku 7 Smlouvy a nově zní takto: „ 7.3. Lhůta pro dokončení Díla: do 31. 5. 2023.“
- S ohledem na rozsah a povahu víceprací je toto prodloužení termínu odpovídající jejich náročnosti.
- Přílohou tohoto Dodatku je aktualizovaný harmonogram prací, dodávek a služeb, který nahrazuje původní harmonogram (Příloha č. 3 tohoto Dodatku).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4. 2023.
- Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- a) příloha č. 1. Změnový list č. 2
- b) příloha č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- c) příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze

za Objednatele:

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Šlajs
ředitel divize 6
Metrostav a.s.
na základě plné moci

**stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO -
Rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem**

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		2	verze:	1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: DIL/21/08/007375/2020 č. zhotovitele: ze dne			
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna	Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X Projektant
Název změnového listu:	opěrná zeď			
Objekt:	SO 151 - Navýšení stávající zdi v kombinaci s mobilním hrazením, SO 153 - Navýšení stávající zdi			
Důvod a popis uplatňované změny:	<p>a) V zarostlém břehu slepého ramene v prostoru pod opatřením 153 byl objeven neznámý výustní objekt DN 400. Kamerovým průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o výustění dešťové kanalizace z areálu zámku, která prochází realizovanou protipovodňovou linií. Pro zamezení zaplavení chráněného území je nezbytné vybudovat za linií ochrany na kanalizaci hradidlovou šachtu. Pro dopravu atypického šachetního dna vážičho 5 t přes park, který je součástí národní kulturní památky, je nutné zbudovat dočasnou komunikaci. Na základě provedené zemní sondy je rovněž uvažována sanace podzemní části historické zdi v místě průchodu kanalizace.</p> <p>b) Na základě požadavku vlastníků projekt uvažoval s dočasným přesazením vzrostlého habrového plotu pro realizaci opatření 153 a jeho následným navrácením. Přestože keře byly odborně přesazeny a pravidelně zalévány, došlo ke snížení jejich vitality na míru neumožňující dle dendrologa úspěšné zpětné vysazení. Pro naplnění trvalého požadavku vlastníků bude nezbytné vysadit nový zapěstovaný plot stejného vzrůstu.</p> <p>c) V souvislosti s úpravou provedení PPO zdi (viz. dodatek č.1) je v souladu s požadavky zástupců památkové péče omítka vyztužena rabricovou tkaninou, což zvyšuje její minimálně potřebnou tloušťku.</p> <p>d) Oprava písáfské chyby (chyba sumy v soupisu prací : Položky oddílů č. 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání a č. 997 - přesun sutě uvedené v soupisu prací ZL1 nebyly zahrnuty do celkového navýšení ceny v ZL 1 resp. dodatku č.1, proto jsou zahrnuty do ZL 2.</p> <p>e) Výběr pískovcového obkladu koruny protipovodňové zdi, která se nachází v areálu národní kulturní památky Zbraslavský zámek, podléhal schválení Národního památkového ústavu. V důsledku déletrvajících jednání s NPÚ a následně zakázkové výroby pískovcových desek nebylo možné provést obklad a navazující povrchovou úpravu zdi za vhodných klimatických podmínek. Protože provozovatel PPO požaduje, aby zkušební osazení mobilního hrazení proběhlo až po kompletním provedení zdi (pro vyloučení poškození či znečištění dosedacího prahu), jsou pro její dokončení navržena zimní opatření, aby závěrečná zkouška mohla proběhnout co nejdříve a byl tak naplněn cíl projektu – rozšíření protipovodňové ochrany MČ Praha – Zbraslav.</p> <p>f) odpočet nerealizovaných prací - kácení provedeno v předstihu, pařezy odstraněny v rámci stavby</p>			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	přefašchta DN 1200, situace šachta, situace komunikace, vzorový řez - zimní opatření			
Dopad do vydaných povolení	Vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	měněpráce	celkový dopad do ceny	
	3 288 104,78	24 679,25	3 263 425,53	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		ANO	
	Dopad do konečného termínu:		ANO - 107 dní	
Vyhotovil:	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">[REDACTED]</div>			
Vyjádření projektanta:				
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola				
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor investiční				
Přílohy:				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: 42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským
zámkem

Místo: Datum: 01.03.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 151	Oprava kamenného zdiva		
SO 151-153	Zimní opatření		
SO 153	Kanalizační šachta		
SO 000	Habry		
VON	Vedlejší a ostatní		
SO 151a	Odpočty		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

SO 151 - Oprava kamenného zdiva

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
		6	Úpravy povrchu podlahy a osazování výplní					
114	K	622331191	Omrítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm slén nové omítka původní zdi + neobetonování SO - 151 (70,3*2,55)*5+(70,3*1,0)*2+(3,35*1,9)*2 celková tloušťka omítky na pův. lei 8 cm, na nové ze 3 cm (učetné rozměry z SOČ)	M2				
	W							
	W							
115	K	622331191	Omrítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm slén nové omítka původní zdi + neobetonování - nové zeď SO 153 (50*1,8)*8+(50*1,2)*2+(5,7*5,9)*2+(4*4,2)*2+(3,2*1,5)*2 celková tloušťka omítky na pův. lei 8 cm, na nové ze 3 cm (učetné rozměry z SOČ)	M2				
	W							
	W							
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
108	K	985221013	Postupné rozehraní zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 76 4*0 7 1*0 2	m3				
	W							
	W							
109	K	985221112	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenné délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m3				
	W		doplnění hr zdi					
	W		0 35*0,315					
	W		0 35*0,415					
	W		0 55*0,514					
	W		0 55*0,714 5					
	W		0 35*0,415 5					
	W		0 35*0,2119					
	W		1 7*0,7*0 5					
	W		1 5*0,4*0 5					
	W		0 7*1 1*0 5					
	W		1 7*1 3*0 5					
	W		1 2*4*0 5					
	W		4*0 5*0 5					
	W		4*0 5*0 5					
	W		2 25*0,55*0,5					
	W		3 25*1 2*0 5					
	W		2 7*1*0 5					
	W		Soutel					
110	K	985221120	Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3				
	W		doplnění hr zdi					
	W		0 35*0,214,5					
	W		1 7*0,7*0 5					
	W		1 5*0,4*0 5					
	W		0 7*1 1*0 5					
	W		1 2*4*0 5					
	W		2 25*0,55*0 5					
	W		Soutel					
111	K	985222111	Sbíraní a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene rozetřané zdivo 76 4*0 7 1*0,2 doplnění hr zdi 28,223	m3				
	W							
	W							
	W		Soutel					
		997	Presun sutě					
112	K	997013111	Vnitrosilavičnická doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	1				
	W		kyzí desky ukorčt, sí ferr, plochu (1 05*78 3 7*0,105					
	W							
113	K	997013219	Vnitrosilavičnická doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	1				
	W		5 413*5 1nek vztlk urtel 105m					
103	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T				
	W		5 413					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
104	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T				
	w		6 413 19%/km od 25km ¹					
	w		Seučel					
106	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamenná zefriděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	T				
	w		Když ceny i, včetně horní jich, odva					
	w		6 413					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

SO 151-153 - Zimní opatření

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

		n	HSV	Práce a dodávky HSV				
		n	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				
4	K	619996145		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m ²			
		vv		zimní opatření SO 151				
		vv		70,91*(5+4+2,5)				
		vv		zimní opatření SO 153				
		vv		116,27*(5-4+2,5); 377,565				
		vv		Scutel				
		vv		1337,100*1				
		vv		Scutel				
		L	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²			
		vv		zimní opatření SO 151				
		vv		70,91*(5+4+2,5)				
		vv		zimní opatření SO 153				
		vv		116,27*(5-4+2,5)				
		vv		Scutel				
2	K	941111211		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m ²			
		vv		zimní opatření SO 151				
		vv		2214,87*0,02				
3	K	941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²			
		vv		zimní opatření SO 151, SO 153				
		vv		2214,87				
		L	PSV	Práce a dodávky PSV				
		n	765	Krytina skládaná				
5	K	765192001		Nůžové zakrytí střechy plachtou	m ²			
		vv		zimní opatření				
		vv		1157,105				
6	M	26329200		plachta krycí nepromočená s oky 80g/m ² 10x15m	kus			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

SO 153 - Kanalizační šachta

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

		1	Zemní práce					
38	K	113107223	Odstranění podkladu nebo kytlu stupně plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na sklárku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 170:2,8					
1	K	131113711	Hloubení zapážených jam ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy léžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných výkop pro kanalizaci ručně 412,312 2)411					
2	K	131251201	Hloubení zapážených jam a zářezu strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy léžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ výkop pro kanalizaci 412,312 2)411					
47	K	151811132	Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m pažící box 412 512					
48	K	151811232	Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 27,4					
5	K	182301101	Svrstlé přemístění výkopků nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nářadů na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy léžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m Hloubení jam strojné 13,3211,3 Hloubení jam ručně 5,4411,1 Soudržní Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, evšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy léžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příkladek k ceně za každých dalších i započítých 1 000 m 32,48511,9					
46	K	162751119	Soudržní Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, evšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy léžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příkladek k ceně za každých dalších i započítých 1 000 m 32,48511,9					
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 nakládání a skládání 33,485					
11	K	174101101	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam šachet, rýh nebo klem nbykle v těchto výkopových zpěty zasyp jamy 412,312 8) objemní hmoty a potrubí 10,847+4,1211,1 Soudržní					
12	M	58331200	Štěrkoštěsek netříděný 20,37211,5					
		2	Zakládání					
39	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovinné nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m 170:3					
40	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ² 51011,1645 Příkladkové koeficientem množství					
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	985223110	Přezdivání zdva do aktivované malty cihelné, objemu do 1 m ³					
14	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm 1305 Příkladkové koeficientem množství					



355/055

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		c 997	Přesun sutě				311 709,00	
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km ŠD - 0,32 (170*2,5*2,25)*1,2		1			
		ww						
43	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 214,2*15		1			
		ww						
44	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 214,2		1			
		ww						
		c H5V	Práce a dodávky HSV					
		c 3	Svislé a kompletní konstrukce					
45	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stavající kanalizace		m			
		c 5	Komunikace pozemní					
41	K	564871111	Podklad ze štěrku DN ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm		m2			
		ww	časová kumulace pro umístění šachty (500 ŠD) 170*2,5					
		ww						
		c 8	Trubní vedení					
15	K	830381811	Bourání stavajícího potrubí z keramických trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400		m			
16	K	831372121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s uhlugovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 300		m			
17	M	59710707	trouba keramická glazovaná DN 300 dél 2,50m spojovací systém C Třída 240		m			
18	K	831372183	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s uhlugovaným těsněním Příplatek k cenám za napuštění dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnutá v ceně) DN 300 různlaké pružné spoje ŠC DN 300 +1		kus			
		ww						
		ww						
19	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží menších		kus			
20	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, stupadla proplastovaná		kus			
21	K	89441411R1	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží zakladových (dno)		kus			
22	M	5922442R7	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm průmě 120x120 max. ztuštění potrubí 1/80		kus			
23	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytových		kus			
24	M	112160R2	Deska zakrytová TZK-Q.1 120-83/17		kus			
25	K	89910411R2	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně ramu pro třídu zatížení D400, E600		kus			
26	M	55241005R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, s osazením pro lopat. D 400 kružková m3		kus			
27	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tl. C 12/15		m3			
		ww	obetonování potrubí					
		ww	2 825*0 65*14					
		ww	spojení potrubí					
		ww	Ø 14*0,03*17*1					
		ww	Scutel					
28	M	5922442R2	deska betonová zakrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm		kus			
29	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu		m2			
		ww	bednění oml. tl.					
		ww	4*2,5*2					
30	M	000600R6	Těsnění Elastomerové těsnění samomazné OZ		kus			
31	M	5487983R7	sada pro ukotvení koncové klapky na kolmou betonovou stěnu DN 600		kus			
32	M	4228311R3	klapka koncová nerezová ocel DN 300		kus			
33	M	422500R6	Soupátko/sřazovačka včetně nové nástěnné nerezové ocel 900x900 mm		kus			
37	M	4847710R0	prodloužení 1 a 2 trubkový systém odřahu spalin pro kotle turbo dél 1m D 80mm		kus			
34	M	422500R1	Soupátko/sřazovačka včetně nové nástěnné nerezové ocel 1000x1000mm		kus			
		c 998	Přesun hmot					
35	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub keramických pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		1			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
36	K	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub keramických Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopřevní vzdálenost do 500 m		1			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

SO 000 - Habry

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
		n	HSV	Práce a dodávky HSV				
		n	1	Zemní práce				
29	K	111251111	Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m3				
		vv	odstranění puzocních křovin					
		vv	1 210,6158,9					
21	M	02640445	habr obecný / <i>Corylus betulus</i> / 200-250cm	ksok				
25	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kurou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
27	M	10391100	kura mulčovací VL	m3				
		vv	57°C 1u3 - přepočtené koeficientem mrozstv					
		n	997	Přesun sutě				
30	K	R165	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladiště (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01	1				
		vv	poplatek za 1 m3					
		vv	40,90610 225					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
		n	VRN					
			Vedlejší rozpočtové náklady					
		n	VRN3					
			Zařízení staveniště					
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště					
		n	VRN6					
			Územní vlivy					
1	K	061002000	Vliv klimatických podmínek					
4	K	062002000	Zlícené dopravní podmínky					
2	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

42124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO pod Zbraslavským zámkem

Objekt:

SO 151a - Odpočty

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
n		HSV	Práce a dodávky HSV					
n		1	Zemní práce					
33	K	02650300-R	Výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
2	K	112101101	Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
3	K	112101103	Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
11	K	162301411	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se sloučením, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
10	K	162301413	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 60 do 500 m					
14	K	162301911	Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započalých 1000 m přes 1000 m větvi stromu listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
15	K	162301913	Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započalých 1000 m přes 1000 m větvi stromu listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
32	K	184102116	Výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
34	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
35	M	60591255	kůl vyvažovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
36	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu 1	Celková cena díla dle objektů 2	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů		
		SSHMP 3	4	9
SO 151 navýšení stávající zdi v kombinaci s mobilním hrazením				
SO 152 protipovodňová zeď z mobilního hrazení				
SO 153 navýšení stávající zdi				
SO 155 hrazení otvorů na budové zámku				
Vedlejší a ostatní náklady				
Celkem zákl. cena	41 338 744,14	41 338 744,14		
DPH 21 %	8 681 136,27	8 681 136,27		
Cena stavby vč. DPH	50 019 880,41	50 019 880,41		

