

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30. 9. 2020**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Irena Kalinová - RECIO

se sídlem: Velkostranní 647/27, 712 00 Ostrava-Muglínov

IČ: 40271064

██████████ (je plátcem DPH)

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020, evidenční číslo Objednatele 001/OVZ/20/059-OD (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena za DPS	696 300,-	842 523,-
Výkon autorského dozoru při realizaci (cena dle hodin odsouhlasených Objednatelem) maximálně do částky 52 000,- Kč bez DPH	500,- / hod	605,- / hod

- Přesná specifikace víceprací, včetně jejich zdůvodnění, a navýšení ceny o 49.900,- Kč bez DPH je zaznamenána ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).
- Smluvní strany se dále dohodly, že předmětné vícepráce budou Zhotovitelem provedeny **do dvou (2) týdnů** od podpisu tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne

26.5.2023

V Ostravě dne

17.05.2023

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Ing. Irena Kalinová - RECIO

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST číslo SZL: **1 - PD HAVARIJNÍHO STAVU STROPŮ**

Zhotovitel: Ing. Irena Kalinová – RECIO
 Velkostranní 647/27, Ostrava- Muglinov, 712 00
 IČ: 40271064

Investor: Fakultní nemocnice Ostrava Datum:
 17. listopadu 1790/5, 20.4.2023
 708 00 Ostrava Poruba

Název akce:
 FN Ostrava – Poliklinika, výměna stoupaček v dilatačním celku B a C

Způsob odeslání / předání Poštou e-mailem faxem osobně
 datum: x

Odkazy na specifikaci:
 na výkresy:
 na rozpočtové podklady:
 na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Vícepráce
 - zpracování dodatku PD pro sociální zařízení budovy Polikliniky, dilatačního celku C, 1.-5.NP
 v rozsahu stavební část, statika, VZT, PBR, rozpočet, slepý rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Během bouracích prací v sociálním zařízení budovy Polikliniky FNO, v dilatačním celku C, v 1.-5.NP, byly ve všech patrech odstraněny betonové potěry podlah a na stropech původní omítky. V průběhu kontrolního dne v této části stavby bylo projektantem v rámci autorského dozoru zjištěno, že stávající nosná stropní konstrukce je narušená původními prostupy pro kanalizaci a vzduchotechniku natolik, že zjištěný stav je **havarijní** a musely být s okamžitou platností přerušeny veškeré práce na díle v této části stavby s tím, že byl přivolán statik, který určil provizorní zajištění stropní konstrukce ve všech patrech. Na základě zjištěného stavu vypracoval projektant cenovou nabídku na dodatek k projektové dokumentaci, která bude obsahovat statické řešení havarijního stavu stropních konstrukcí v 1.-5.NP, vč. souvisejících stavebních úprav. Stav stropní konstrukce nemohl zhotovitel/projektant při zpracování PD předpokládat, jedná se o skrytou konstrukci a stav souvisí s neodborným zásahem v minulosti, který nikde v archivní PD nebyl zakreslen.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
1x cenová nabídka	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	49 900,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Lhůta dokončení díla:
49 900,- Kč	Do 2 týdnů od podpisu dodatku SOD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

x

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

oddělení přípravy a realizace investic

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ing. Irena Kalinová - RECIO, Velkostranní 647/27, 712 00 Ostrava - Muglinov

Ing. Irena Kalinová
jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Cenová nabídka na zpracování Projektové dokumentace ze dne 5.4.2023