

## DODATEK č. 5

### ke smlouvě o dílo č. OIN/000015/2021/DIL

#### **1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211  
DIČ CZ00270211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:







a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120  
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim  
(dále jen *objednatel*)

#### **1.2 Zhotovitel:**

Název: Agrostav Pardubice a.s.  
Sídlo společnosti Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
Doručovací adresa Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních   
b) technických   
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování   
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro vodohospodářské stavby   
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího   
f) osoba odpovědná za provádění dopravních staveb - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro dopravní stavby 

Telefon: 466 736 111  
E-mail: agrostav@agrostav-pce.cz  
IČ: 46506063  
DIČ: CZ465060631

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
Číslo účtu: 3185282/0800  
(dále jen *zhotovitel*)

**Stavba: Výstavba splaškové kanalizace Medlešice**

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000015/2021/DIL ze dne 05.01.2022, akce **Výstavba splaškové kanalizace Medlešice**

### 1.1

#### **Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.28, který zní:

Dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dochází k odpočtu přeložky plynovodu č. 2, která nebude realizována, s ohledem na dodržení normové odstupové vzdálenosti od kanalizace. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo zároveň řeší nutnost provedení přeložky plynovodu č. 5, z důvodu kolize splaškové kanalizace s plynovodem, na základě skutečností zjištěných na místě stavby a skutečného umístění splaškové kanalizace, s ohledem na skutečnou polohu stávajícího plynovodu a stávající dešťové kanalizace v terénu.

### 2.1

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Původní cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena – <b>uznatelné</b> náklady	47.771.119,16 Kč	10.031.935,02 Kč	57.803.054,18 Kč
Původní sjednaná cena – <b>neuznatelné</b> náklady	15.755.141,03 Kč	3.308.579,62 Kč	19.063.720,65 Kč
<b>Původní sjednaná cena CELKEM</b>	<b>63.526.260,19 Kč</b>	<b>13.340.514,64 Kč</b>	<b>76.866.774,83 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 1</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady (pažení)	60.939,00 Kč	12.797,19 Kč	73.736,19 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady (uznatelné odbočky)	502.293,50 Kč	105.481,64 Kč	607.775,14 Kč
Neuplatnění DPH u části <b>uznatelných</b> položek VRN, v souladu s §56a odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb.		- 80.955,00 Kč	- 80.955,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady (kolena)	122.437,00 Kč	25.711,77 Kč	148.148,77 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady (přípojky + odbočky)	- 3.030.693,90 Kč	- 636.445,72 Kč	- 3.667.139,62 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady (přípojky + neuznatelné odbočky)	2.358.917 Kč	495.372,57 Kč	2.854.289,57 Kč

Neuplatnění DPH u části <b>neuznatelných</b> položek VRN, v souladu s §56a odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb.		- 33.600,00 Kč	- 33.600,00 Kč
CELKEM <b>uznatelné</b> náklady dle dodatku č. 1	563.232,50 Kč	37.323,83 Kč	600.556,33 Kč
CELKEM <b>neuznatelné</b> náklady dle dodatku č. 1	- 549.339,90 Kč	- 148.961,38 Kč	-698.301,28 Kč
<b>Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM</b>	<b>13.892,60 Kč</b>	<b>- 111.637,55 Kč</b>	<b>- 97.744,95 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 2</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – úprava ČS 6	579.806,58 Kč	121.759,38 Kč	701.565,96 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – nožová šoupata	109.326,30 Kč	22.958,53 Kč	132.284,83 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – desková šoupata	- 56.979,60 Kč	- 11.965,72 Kč	-68.945,32 Kč
Uplatnění DPH u další části <b>uznatelných</b> položek VRN		73.500,00 Kč	73.500,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – prodloužení C2	61.516,95 Kč	12.918,56 Kč	74.435,51 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – ztížení podmínky přípojky	307.160,78 Kč	64.503,76 Kč	371.664,54 Kč
Uplatnění DPH u další části <b>neuznatelných</b> položek VRN		29.400 Kč	29.400 Kč
CELKEM <b>uznatelné</b> náklady dle dodatku č. 2	632.153,28 Kč	206.252,19 Kč	838.405,47 Kč
CELKEM <b>neuznatelné</b> náklady dle dodatku č. 2	368.677,73 Kč	106.822,32 Kč	475.500,05 Kč
<b>Sjednaná cena dodatkem č. 2 CELKEM</b>	<b>1.000.831,01 Kč</b>	<b>313.074,51 Kč</b>	<b>1.313.905,52 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 3</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.26. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – doplnění VDZ a zároveň cena dodatku č. 3 CELKEM	107.865,50 Kč	22.651,76 Kč	130.517,26 Kč

<b>Cena dodatku č. 4</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – zvýšení počtu odboček	31.983,38 Kč	6.716,51 Kč	38.699,89 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – asfalty SÚS, vpusti, zkoušky hutnění	359.417,14 Kč	75.477,60 Kč	434.894,74 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – přípojky, ztížené vykopávky	630.036,66 Kč	132.307,70 Kč	762.344,36 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – ztížené vykopávky	- 124.936,60 Kč	- 26.236,69 Kč	- 151.173,29 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – opravy komunikace u stoky A	884.488,62 Kč	185.742,61 Kč	1.070.231,23 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – opravy komunikace u stoky A5	832.520 Kč	174.829,2 Kč	1.007.349,20 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – opravy komunikace u stoky C1	951.749,16 Kč	199.867,32 Kč	1.151.616,48 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>neuznatelné</b> náklady – opravy komunikace u stoky C2	488.059,95 Kč	102.492,59 Kč	590.552,54 Kč
CELKEM <b>uznatelné</b> náklady dle dodatku č. 4	31.983,38 Kč	6.716,51 Kč	38.699,89 Kč
CELKEM <b>neuznatelné</b> náklady dle dodatku č. 4	4.021.334,93 Kč	844.480,33 Kč	4.865.815,26 Kč
<b>Sjednaná cena dodatkem č. 4 CELKEM</b>	<b>4.053.318,31 Kč</b>	<b>851.196,84 Kč</b>	<b>4.904.515,16 Kč</b>

Cena dodatku č. 5	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.28. dodatku č. 5, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – přeložka plynovodu č. 5	448.329,00 Kč	94.149,00 Kč	542.478,00 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.28. dodatku č. 5, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o <b>uznatelné</b> náklady – přeložka plynovodu č. 2	419.427,00 Kč	88.080,00 Kč	507.507,00 Kč
<b>Cena CELKEM</b>	<b>28.902,00 Kč</b>	<b>6.069,00 Kč</b>	<b>34.971,00 Kč</b>

Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Uznatelné náklady</b>	49.027.390,32 Kč	10.288.296,55 Kč	59.315.686,87 Kč
<b>Neuznatelné náklady</b>	19.703.679,29 Kč	4.133.572,65 Kč	23.837.251,94 Kč
<b>Cena CELKEM</b>	<b>68.731.069,61 Kč</b>	<b>14 421 869,20 Kč</b>	<b>83.152.938,81 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000015/2021/DIL ze dne 05.01.2022 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.  
František  
Pilný, MBA

Digitálně podepsal  
Ing. František Pilný,  
MBA  
Datum: 2023.05.25  
13:27:38 +02'00'

Ing. Jan  
Žirovnický, MBA

Digitálně podepsal Ing.  
Jan Žirovnický, MBA  
Datum: 2023.05.24  
16:24:30 +02'00'

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
Ing. Jan Žirovnický, MBA  
předseda představenstva