


D O D A T E K č . 8

ke smlouvě o dílo č. ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena:  jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 8

I.

1. Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2021 dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 5 ze dne 8. 6. 2022, dodatku č. 6 ze dne 31. 8. 2022 a dodatku č. 7 ze dne 6. 12. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 18. 5. 2023, se smluvní strany dohodly na úpravách dokumentace spočívající zejména v:
- Rozdělení dokumentace na dvě části – Dokumentace v areálu Centrum Úslava (bude zpracováno v podrobnosti dokumentace pro společné povolení) a Dokumentace pro zbylou část (bude zpracováno v podrobnosti dokumentace pro územní řízení)
 - Určení priorit výše uvedených dvou částí – Dokumentace v areálu Centrum Úslava – priorita 1, Dokumentace pro zbylou část – priorita 2
 - Koordinaci se souběžně probíhajícími projekty cyklostezky v ulici u Prazdroje, komunikace I/20 a rekonstrukcí areálu Centrum Úslava
 - Změně struktury ceny dokumentace
 - Změně termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

II. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
2. Provedení díla zahrnuje zejména:
 - A. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (pro zbylou část – mimo vodovodu v areálu Centrum Úslava)
 - B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí řízení (pro zbylou část – mimo vodovodu v areálu Centrum Úslava)
 - C. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „DÚR + DSP“) na vodovod v areálu Centrum Úslava
 - a) Při zpracování DÚR + DSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.
 - b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.
 - c) Projektová dokumentace pro společné povolení, určená pro projednání s příslušným stavebním úřadem, bude předána objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. b. této smlouvy.
 - d) Projektová dokumentace pro společné povolení, bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. d. této smlouvy. Paré č. 1 DÚR v listinné podobě bude potvrzené příslušným stavebním úřadem.
 - e) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu MICROSTATION (přípona *.dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona *.dwg) a dále ve formátu PDF.
 - D. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby na vodovod v areálu Centrum Úslava
 - a) IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání společného povolení stavby s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení, a vydání společného povolení.

- b) IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána na základě jeho žádosti.
- c) Výsledkem inženýrské činnosti bude zajištění pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli.
- 3. Zhotovitel bude koordinovat zpracování projektové dokumentace s projektovou dokumentací cyklostezky podél pivovaru (ulice U Prazdroje).
- 4. Zhotovitel bude koordinovat zpracování projektové dokumentace s projektovou dokumentací I/20 PLZEŇ, JATEČNÍ - NA ROUDNÉ.
- 5. Zhotovitel bude koordinovat zpracování projektové dokumentace s projektovou dokumentací Centrum Úslava.

Dále dochází k úpravě čl V. Smlouvy a a čl V. v dodatku č. 2 a č. 7 tak, že se uvedený článek mění takto:

V.

Cena a platební podmínky

- a) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení [redacted] Kč bez DPH
- b) Inženýrská činnost [redacted] Kč bez DPH
- c) Vytýčení sítí od jednotlivých správců [redacted] Kč bez DPH
- d) Geodetické zaměření vytýčených sítí od správců jednotlivých sítí [redacted] Kč bez DPH
- e) Dendrologický průzkum [redacted] Kč bez DPH
- f) Rozšíření projektových prací o podrobnost dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení v areálu Centrum Úslava [redacted] Kč bez DPH
- g) Koordinace s projekty cyklostezky v ulici u Prazdroje, areálu Centrum Úslava a I/20 PLZEŇ, JATEČNÍ - NA ROUDNÉ [redacted] Kč bez DPH
- h) Vypracování statické dokumentace podchodu potrubí pod novou komunikací Jateční - Rokycanská [redacted] Kč bez DPH

Bod c) v dodatku č. 2 se mění na:

- k) Celková cena za dílo 1.656.000,- Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. 1. Smlouvy nahrazuje tímto zněním:



1. Termíny realizace díla:

- a. Termín zahájení prací:
nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy
- b. Termín vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby na vodovod v areálu Centrum Úslava určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem: **nejpozději 31. 8. 2023.**
- c. Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby na vodovod v areálu CARIMEX příslušnému stavebnímu úřadu: **nejpozději do 31. 10. 2023.**
- d. Termín vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál CARIMEX) a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem: **nejpozději do 31. 12. 2023.**
- e. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál Centrum Úslava) a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli: **nejpozději 31. 3. 2024.**


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.29
14:51:01 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Brně dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.26
12:21:44 +02'00'

AQUA PROCON s.r.o.


jednatel společnosti