

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 21. 12. 2021

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 13

Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

IČ: 00241687

DIČ: CZ 00241687

Zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou

Bank. spojení:

č. ú.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BOSTA HOLDING, a.s.

Se sídlem: Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 25736094

DIČ: CZ 25736094

Zastoupená: Ing. Jiřím Coufalem, jednatelem

Bank. spojení:

č. ú.

Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5786

(dále jen „zhotovitel“)

1.1 Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna závazků ze Smlouvy o dílo uzavřené na základě usnesení č. UR 0549 / 2021 ze 22. schůze rady MČ Praha 13 konané dne 20. 12. 2021 mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Skatepark Lužiny Praha 13 – ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva o dílo“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily objektivní okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy v článku VII, odst. 1 - Cena za dílo a platební podmínky.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly Dodatku č. 2, kterým upravují cenu Díla (dále též „Dodatek“).

1.2 Změna závazků ze Smlouvy

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce odsouhlasené stavebním a autorským dozorem i oběma smluvními stranami.
2. Předmětem dodatečných prací je odvodnění plochy skateparku, navýšení bouracích prací a drobné stavební práce uvedené v přehledu a rozpočtu v Příloze č. 1 Dodatku č. 2., který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

1.3 Cena Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku celkem **672 067,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy o dílo, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť celkový rozsah změn dodatečných stavebních prací a dodávek dle rozpočtu v příloze č. 1 tohoto Dodatku je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
4. Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jakožto změnu „de minimis“. Touto změnou nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky jako VZ na stavební práce
5. Celková cena díla dle čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

Dodatečné stavební práce a méněpráce - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	5 867 443,- Kč
cena dodatečných stavebních prací a dodávek dle rozpočtu v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	672 067,- Kč
cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	0 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 bez DPH	6 539 510,- Kč
DPH 21%	1 373 297,10 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku včetně DPH	7 912 807,10 Kč

1.4 Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.



3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
5. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
6. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
 - rozpočet na dodatečné práce – Skatepark I etapa

1.5 DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato Smlouva o dílo – Dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. UR 0181/2023 Rady MČ Praha 13 č. 9 ze dne 15. 5. 2023.

1.6 Podpisy a razítka smluvních stran

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: ...24...05...2023

Datum: 24. 5. 2023

Za Městskou část Praha 13:

Za firmu BOSTA HOLDING a.s.



RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

Ing. Jiří Coufal, jednatel




Po právním stránce souhl:

Po právním stránce souhlasím

Po věcní stránce:

Po ekonomické stránce:





Zhotovitel:
BOSTA holding a.s.
Krčská 61/9
140 00 Praha 4

Tel: [redacted]
e - mail: [redacted] www.stavebniny-bosta.cz

Objednatel:
Úřad městské části Praha 13
Odbor životního prostředí
Sluneční náměstí 13
158 00 Praha 5

Dodatečné práce Skatepark I.etapa

1.demontáž zábradlí

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
1	demontáž madla(odříznutí)	1,0	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
2	likvidace vybouraných materiálů(sutě)	1,0	kpl	590 Kč	590 Kč
3	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	900 Kč	900 Kč
4	režie	1,0	kpl	890 Kč	890 Kč
cena bez DPH					4 780 Kč

2.odvodnění plochy nad hřištěm

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
5	zemní práce strojní (výkopy pro novou šachtu,výkopy pro potrubí,..)	1,0	kpl	54 930 Kč	54 930 Kč
6	bourací práce (betony ve spodní části při napojení na žlabovky))	1,0	kpl	32 986 Kč	32 986 Kč
7	ruční dokopávky a začištění výkopů	30,0	bm	1 240 Kč	37 200 Kč
8	D+M zatrubnění KG200 vč.záhozu a hutnění	35,0	bm	894 Kč	31 290 Kč
9	dodávka a montáž uliční vpusti s košem vč.nástavce na odkalení, betonáž lemování do svahu a napojení na žlabovky	1,0	kpl	78 330 Kč	78 330 Kč
10	betonáž vyústění trub a napojení na žlabovky	1,0	kpl	14 800 Kč	14 800 Kč
11	úprava terénu po záhozech	1,0	kpl	12 100 Kč	12 100 Kč
12	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	22 500 Kč	22 500 Kč
13	režie	1,0	kpl	19 500 Kč	19 500 Kč
cena bez DPH					303 636 Kč

3.vybourání podezdívek

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
14	vyříznutí bouraných částí	5,0	kpl	2 900 Kč	14 500 Kč
15	bourací práce strojní	17,0	bm	1 260 Kč	21 420 Kč
16	bourací práce ruční dočištění	1,0	kpl	3 930 Kč	3 930 Kč
17	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	3 600 Kč	3 600 Kč
18	režie	1,0	kpl	6 500 Kč	6 500 Kč
cena bez DPH					49 950 Kč

4.demontáž sloupků

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
19	demontáže sloupků oplocení (odřezání)	72,0	ks	440 Kč	31 680 Kč
20	likvidace odřezaných materiálů	1,0	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
21	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	2 600 Kč	2 600 Kč
22	režie	1,0	kpl	1 900 Kč	1 900 Kč
cena bez DPH					38 580 Kč

5.dopravní značení pro vjezd těžké techniky

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
23	dodávka a montáž dopravní značky vč.dodatkových tabulek	1,0	kpl	11 681 Kč	11 681 Kč
24	doprava, přesun hmot	2,0	kpl	1 230 Kč	2 460 Kč
25	režie	1,0	kpl	1 880 Kč	1 880 Kč

cena bez DPH**16 021 Kč****6.odstranění betonových prvků**

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
26	demontáže a montáže oplocení pro vjezd techniky	1,0	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
27	demontáž betonových prvků-strojní rozpikování na menší kusy s ruční pomocí (vyřezání armování a výztuží)	1,0	kpl	38 890 Kč	38 890 Kč
28	úprava terénu(hrubá) po demontážích(vybourání)	1,0	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
29	skládkovné	1,0	kpl	19 530 Kč	19 530 Kč
30	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	9 820 Kč	9 820 Kč
31	režie	1,0	kpl	3 900 Kč	3 900 Kč

cena bez DPH**76 540 Kč****7.ŽB vykonzolování(kšiltu) nad lezeckou stěnou**

Kód	Materiál	počet	m.j.	jedn. cena	celkem
32	vybednění a vystojkování	1,0	kpl	84 630 Kč	84 630 Kč
33	dodávka HEB nosníků(pomocné konzole)	1,0	kpl	17 330 Kč	17 330 Kč
34	armování a betonáže vč.přešetění povrchů	1,0	kpl	69 100 Kč	64 500 Kč
35	doprava, přesun hmot	1,0	kpl	11 800 Kč	11 800 Kč
36	režie	1,0	kpl	4 300 Kč	4 300 Kč

cena bez DPH**182 560 Kč****Cena celkem bez DPH****672 067 Kč****DPH 21%****141 134 Kč****Cena celkem vč.DPH****813 201 Kč**

Vypracoval: Jiří Zika

V Praze dne : 11.4.2023