

Číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101

Číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné

## DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO č. 505-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj  
Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov  
Bc. Kateřina Křečková, DiS., Pobočka Trutnov  
Horská 5, 541 01 Trutnov  
+420 606 689 085  
trutnov.pk@spucr.cz  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 - není plátce DPH

a

#### Zhotovitel:

„Společnost Ekomonitor + SELLA  
+ Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“

#### Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

#### Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem  
Vančurou – jednatelé společnosti

Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura

xxx

+420 xxx xxx xxx

xxxx

3v8a5db

ČSOB Chrudim

272199033/0300

15053695

CZ15053695

**Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o.**

Sídlo: Masarykova 620, 565 01 Choceň  
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr  
Tel./Fax: +420 xxx xxx xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: ye3zqr  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Choceň  
Číslo účtu: 271258410247/0100  
IČO: 25935721  
DIČ: CZ25935721  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896

**Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o.**

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, PaDr. Jiřím Pokorným  
– jednatele společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát  
Tel./Fax: +420 xxx xxx xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: 7ec75hx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim  
Číslo účtu: 1226873318/0800  
IČO: 27545857  
DIČ: CZ27545857  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto dodatkem č. 8 se mění smlouva o dílo č. 505-2019-514101 a její příloha č. 1, která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve znění jejího dodatku č. 7.

**Čl. I  
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ Prosečné je :

- I.) Změna smluvních termínů plnění u dílčích částí díla **3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** (viz tabulka č. 1)

**Tabulka č. 1 – Změna termínu plnění**

	<b>Dílčí část</b>	<b>původní smluvní termín</b>	<b>nově stanovený termín</b>
<b>3.5.1.</b>	Vypracování plánu společných zařízení		
<b>3.5.i.a)</b>	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
<b>3.5.i.b)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.5.2023	<b>31.7.2023</b>
<b>3.5.i.c)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

**ČI. II****Odůvodnění uzavření dodatku**

Objednateli byla doručena žádost zhotovitele č.j. SPU 162402/2023 o prodloužení termínů plnění dle smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné, týkající se výše uvedených dílčích částí díla 3.5.1 až 3.5.i.c) dle položkového výkazu činností. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění těchto dílčích částí díla o 2 měsíce.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění uvedených etap prací je nově vzniklý požadavek - dodatečného řešení nové polní cesty HC21 v k.ú. Prosečné, jejíž potřeba vyplynula až v průběhu měsíce března 2023 z důvodu dořešení návaznosti cestní sítě, a to cesty HC26 ze sousedícího území Dolní Lánov, také s probíhající KoPÚ Dolní Lánov.

PSZ v rámci sousedního území KoPÚ Dolní Lánov byl již 2x projednáván ve sboru zástupců a dle sdělení zhotovitele KoPÚ Dolní Lánov z dubna 2023 jsou již trasy cestní sítě projednány se sborem a ujasněny. PSZ bude ještě před finalizací projednáván na konci května 2023, kdy projektant KoPÚ Dolní Lánov upřesní detaily navrhované cesty HC26 na rozhraní k.ú. Dolní Lánov a k.ú. Prosečné.

Na základě nově vzniklé situace, pro zajištění návaznosti polních cest HC26 Dolní Lánov a HC21 Prosečné na rozhraní katastrálních území a z důvodu souvislosti s vývojem a postupem pozemkové úpravy v sousedícím území Dolní Lánov, bude nově navržená cesta HC21 zhotovitelem dopracována do PSZ.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti objednatel souhlasí s požadavky zhotovitele na prodloužení termínu plnění výše jmenovaných dílčích částí. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

Součástí tohoto dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve znění tohoto dodatku č. 8.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1-7, se tímto dodatkem č. 8 nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne 29.05.2023

V Chrudimi dne 26.05.2023

Za objednatele:  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
Pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti Vodní zdroje  
Ekomonitor s.r.o  
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA  
+ Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné  
(na základě plné moci)

Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – KoPÚ Prosečné

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.8 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	<b>3 500</b>	21 000	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	444	<b>800</b>	355 200	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	<b>1 000</b>	29 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	11	<b>1 000</b>	11 000	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	<b>2 000</b>	48 000	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	348	<b>2 000</b>	696 000	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	<b>2 000</b>	20 000	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	<b>3 000</b>	12 000	30.06.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	<b>400</b>	189 200	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	<b>380</b>	178 600	28.02.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 560 000	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	<b>775</b>	362 700	<b>31.7.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	468	<b>370</b>	173 160	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	123	<b>670</b>	82 410	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	<b>880</b>	12 320	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	468	<b>760</b>	355 680	<b>30.11.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>15 915</b>	47 745	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 034 015	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	468	430	201 240	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					201 240	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 560 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 034 015 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	201 240 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 795 255 Kč</b>
DPH 21% v Kč	587 004 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 382 259 Kč</b>

V Hradci Králové dne 29.05.2023

V Chrudimi dne 26.05.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim -  
KoPÚ Prosečné" (na základě plné moci - smlouva o společnosti