

odhady základní - pro informaci počet dní					
	části stropní konstrukce	konstrukce	zmapování druhů konstrukcí	BPM bez odkrývání + vršek	protokol o BPM
Dejvická	podchod Vítězné náměstí vestibul + kotvení závěsů podchod Šolínova technické prostory technické prostory garáže stěnové podpory	nosníky nosníky nosníky nosníky železobeton nosníky	provedeno	1 den	1 den
Smíchovské nádraží	podchod mezi vstupy E8-E10 vč. místností průvlaky P1 a P2 vestibul + kotvení závěsů vestibul + kotvení závěsů technické prostory vč. místností technické prostory vč. místností stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den	1 den
Anděl - jižní vestibul	podchod vč. místností průvlaky výstupů vestibul nad eskalátory stěnové podpory	nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	0,5 dne	1 den
Karlovo náměstí - vest. Karlovo nám.	podchod vč. místností/vestibul stěnové podpory, sloupy	nosníky	provedeno	0,5 dne	1 den
Karlovo náměstí - vest. Palackého nám.	podchod u E3 do parku podchod/vestibul bez místností pod budovou průvlaky stěnové podpory, sloupy	nosníky nosníky+žb železobeton železobeton	provedeno	0,5 dne	1 den
můstek B	podchod vč. místností průvlaky vestibul vč. místností stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky	provedeno	0,5 dne	1 den
můstek A - vest. Můstek	podchod vč. místností průvlaky vestibul stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky	provedeno	0,5 dne	1 den
můstek A - vest. Václavské náměstí	podchod vč. místností průvlaky vestibul stěnové podpory, sloupy	železobeton ocel železobeton	provedeno	0,5 dne	1 den
Radlická	podchod vestibul metra technické prostory - sdružený objekt technické prostory - zasahující pod ČSOB průvlaky stěnové podpory	železobeton nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den	1 den
Vysočanská	podchod vč. místností vestibul metra průvlaky stěnové podpory, sloupy	železobeton nosníky železobeton	provedeno	0,5 dne	1 dne
	podchod vč. místností	nosníky+žb			

pro ocenění - "člověkodny"		cena [Kč]
3		
BPM bez odkrývání + protokol	celem [Kč]	
2		
2		
1,5		
1,5		
1,5		
1,5		
1,5		
1,5		
2		
1,5		

Jiřího z Poděbrad	bez vestibulu metra průvlaky podchod Vinoradská stěnové podpory	nosníky ocel na ložiskách s táhly nosníky železobeton	provedeno	0,5 dne	1 den
I.P.Pavlova	podchod vč. místností vestibul metra technické prostory průvlaky stěnové podpory	železobeton nosníky nosníky tuhé vložky	bude do 06/2023	0,5 dne	1 den
Kačerov podchod	podchod průvlak	železobeton železobeton	bude do 06/2023	0,25 dne	0,5 dne
Hradčanská	podchod vč. místností vestibul metra průvlaky sloupy s ložisky stěnové podpory podchod pod trať je samostatně	železobeton železobeton železobeton ocel	bude do 06/2023	0,5 dne	1 den
Staroměstská	vestibul technické prostory průvlaky stěnové podpory, sloupy	nosníky+žb železobeton železobeton	bude do 06/2023	0,5 dne	1 den
Flora	podchod vč. místností vestibul podchod Vinohradská průvlak	?	není	0,5 dne	1 den
Želivského	podchod vč. místností vestibul podchod Vinohradská průvlak	?	není	0,5 dne	1 den
Holešovice - podchod	podchod	?	není	0,25 dne	0,5 dne
Chodov - podchod	podchod	?	není	0,25 dne	0,5 dne

1,5
1,5
0,75
1,5
1,5
1,5
0,75
0,75



poznámky:

+ svršek

+ konstrukce výstupů

K podchodům Holešovice a Chodov nemáme podklady, ohledně přítomnosti podhledu.

27,75

odhady základní - pro informaci počet dní								
	1	2	3	4	5			
	části stropní konstrukce	konstrukce	zmapování druhů konstrukcí	do půdorysu vyznačení míst a prvků, které je třeba zprístupnit	prostředky zajištění zpřístupnění	HPM bez odkrývání + vršek	HPM odkrývaných částí (2 lidi)	protokol o HPM
Dejvická	podchod Vítězné náměstí vestibul + kotvení závěsů podchod Šolínova technické prostory technické prostory garáže stěnové podpory	nosníky nosníky nosníky nosníky železobeton nosníky	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Smíchovské nádraží	podchod mezi vstupy E8-E10 vč. místnosti průvlaků P1 a P2 vestibul + kotvení závěsů vestibul + kotvení závěsů technické prostory vč. místnosti technické prostory vč. místnosti stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě denní, 2 etapy noční	2 dny
Anděl - jižní vestibul	podchod vč. místnosti průvlaků výstupů vestibul nad eskalátory stěnové podpory	nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	1 den
Karlovo náměstí - vest. Karlovo nám.	podchod vč. místnosti/vestibul stěnové podpory, sloupy	nosníky	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	1 den
Karlovo náměstí - vest. Palackého nám.	podchod u E3 do parku podchod/vestibul bez místnosti pod budovou průvlaků stěnové podpory, sloupy	nosníky nosníky+žb železobeton železobeton	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
mústek B	podchod vč. místnosti průvlaků vestibul vč. místnosti stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
mústek A - vest. Mústek	podchod vč. místnosti průvlaků vestibul stěnové podpory, sloupy	železobeton železobeton nosníky	provedeno	1 den terén + 0,5 dne zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1-2 dny (nestihne se v jedné etapě)	2 dny
mústek A - vest. Václavské náměstí	podchod vč. místnosti průvlaků vestibul stěnové podpory, sloupy	železobeton ocel železobeton	provedeno	1 den terén + 0,5 dne zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1-2 dny (nestihne se v jedné etapě)	2 dny
Radlická	podchod vestibul metra technické prostory - sdružený objekt technické prostory - zasahující pod ČSOB průvlaků stěnové podpory	železobeton nosníky železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den terén + 0,5 dne zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1-2 dny (nestihne se v jedné etapě)	2 dny
Vysočanská	podchod vč. místnosti vestibul metra průvlaků stěnové podpory, sloupy	železobeton nosníky železobeton	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Jiřího z Poděbrad	podchod vč. místnosti bez vestibulu metra průvlaků podchod Vinohradská stěnové podpory	nosníky+žb ocel na ložiskách s táhly nosníky železobeton	provedeno	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
I.P.Pavlova	podchod vč. místnosti vestibul metra technické prostory průvlaků stěnové podpory	železobeton nosníky nosníky tuhé vložky	bude do 06/2023	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Kačerov podchod	podchod průvlak	železobeton železobeton	bude do 06/2023	konstrukce přístupné		0,5 dne	0,5 den v jedné etapě	1 den
Hradčanská	podchod vč. místnosti vestibul metra průvlaků sloupy s ložisky stěnové podpory podchod pod tratí je samostatně	železobeton železobeton železobeton ocel	bude do 06/2023	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Staroměstská	vestibul technické prostory průvlaků stěnové podpory, sloupy	nosníky+žb železobeton železobeton	bude do 06/2023	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Flora	podchod vč. místnosti vestibul podchod Vinohradská průvlak	?	není	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny
Želivského	podchod vč. místnosti vestibul podchod Vinohradská průvlak	?	není	1 den terén + zpracování - bez projednání	navrhne DPP - projednání PX - 0,5 den vč. 1 x místního šetření	1 den	1 den v jedné etapě	2 dny

pro ocenění - "člověkodny"				
1	2	3	4	5
příprava: označení míst pro zpřístupnění	příprava: prostředky zajištění zpřístupnění - projednání návrhu DPP	HPM bez odkrývání + vršek	HPM odkrývaných částí	protokol o HPM
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	6	2
1	0,5	1	2	1
1	0,5	1	2	1
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	4	2
1	0,5	1	4	2
1	0,5	1	4	2
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2
0	0	0,5	1	1
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2
1	0,5	1	2	2

kontrola souhrn	cena [Kč]
	

Holešovice - podchod	podchod	?	není	?	?	0,5 dne	0,5 den v jedné etapě	1 den
Chodov - podchod	podchod	?	není	?	?	0,5 dne	0,5 den v jedné etapě	1 den

1	0,5	0,5	1	1
1	0,5	0,5	1	1

poznámky:

+ svršek

+ konstrukce výstupů

K podchodům Holešovice a Chodov nemáme odklady, ohledně přítomnosti podhledu.



18

9

17,5

45

33

dní 122,5
měsíců 6,125

kontrola 27 95,5

dní 122,5
měsíců 6,125

