



TSKRP00766M4

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „BBP Hostinského, č. akce 60247“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/91

číslo smlouvy zhotovitele: 16023

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

DIČ: CZ 25080342

IČ: 25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8215240227/0100

Zastoupená: Ing. Martinem Vlkem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Hostinského, č. akce 60247“, ze dne 13.7.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

1. Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. ohlášení stavby (DOS), v nezbytném rozsahu a obsahu dle přílohy č. 7, resp. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb., v platném znění, a v nezbytných podrobnostech projektu pro provádění stavby (DPS) dle příl. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., tj. projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ/DSP+DPS).

2. Vypracování výkazu výměr a položek soupisu prací, tj. podrobného položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
3. Inženýrská činnost - zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních DOSS, zajištění vydání stavebního povolení, resp. ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadu

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. II. odst. 6 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v nedodržení správních lhůt na vyjádření u DOSS a dotčených správců inženýrských sítí. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. podání žádosti o SP, resp. OS do 31.3.2017

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 14. 12. 2016

za objednatele:



za zhotov

Pro
142

.....

Ing. Martin Vlk
jednatel

①

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
M. M. PRÁNY
Pásovska 770/8, 110 16 PRAHA 1
43