

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1921/2016, čís. zhotovitele 16028/16

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“

ISPROFOND: 5623720012

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1921/2016**

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16028 /16**

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

1. Z důvodu, že zhotovitel neobdržel v dostatečné lhůtě před smluvním termínem plnění 2. dílčí etapy stanovisko ČD, a.s. včetně vypořádání smluvních vztahů k pozemkům ve vlastnictví ČD, a.s., které jsou nezbytné pro podání žádosti o stavební povolení, se rozděluje plnění druhé dílčí etapy do dvou samostatných plnění označených a) a b) s tím, že původní termín plnění druhé dílčí etapy platí pro předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a nově se v rámci 2. Dílčí etapy vkládá doba plnění pro *podání žádosti o stavební povolení* a to „do 11 měsíců od podpisu Smlouvy“. Fakturace 2. dílčí etapy bude provedena k termínu plnění pro podání žádosti o stavební povolení.

Uvedené změny jsou rovněž zapracovány do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. V ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1921/2016, čís. zhotovitele 16028/16 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
 4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
 5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je novelizovaná Příloha č. 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 11.5.2017

V Brně dne 7.4.2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | do 7 měsíců od podpisu Smlouvy 1. dílčí fakturace ve výši 80% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb (mimo položku 30)" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy | Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | a) do 9 měsíců od podpisu Smlouvy (zůstává) b) do 11 měsíců od podpisu Smlouvy (nově) 2. dílčí fakturace ve výši 20% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb (mimo položku 30)" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy | a) Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami b) Podání žádosti o stavební povolení | Protokol o provedení Díla Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | 30 dnů od ukončení 2. dílčí etapy 3. dílčí fakturace položky 30 Žádost o spolufinancování stavby z OPD z „Dodatečných služeb“ (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 3. Dílčí etapy | Předání zpracované projektové žádosti | Protokol o provedení Díla – projektové žádosti |
| 4. <u>Dílčí etapa</u> | 11 měsíců (předpoklad 08/2017 – 07/2018) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |