

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**uzavřené dne 8.6.2022 na vypracování projektové dokumentace**  
**PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota**  
**(dále jen „Dodatek“)**

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky  
Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: 727 957 211

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

Jméno:

**KOINVEST, s.r.o.**

Sídlo:

Demlova 1011, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

Ing. Blahoslavem Kopečkem - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Blahoslav Kopeček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

163 459 879

IČ/DIČ:

25589679/CZ25589679 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

V důsledku časové prodlevy ze strany vodoprávního úřadu, který povoluje stavbu (odbor ŽPÚP MěÚ Veselí nad Moravou) a na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 5. 2023 o prodloužení termínu na zajištění stavebního povolení, dohodly se smluvní strany na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně:

## Čl. II

### Odst. 3.1.1 Čl. III Termín plnění nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- |  |  |
|--|--|
| a) Projektová dokumentace                                | <b>28. 2. 2023</b>   |
| b) podání Žádosti o stavební povolení                    | <b>31. 5. 2023</b>   |
| c) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) | <b>do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu</b> |

## Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne: 30.5.2023

V Třebíči dne: 29.5.2023

.....  
**objednatel**

.....  
**zhotovitel**

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.