

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2240

č. objednatele: CES 2022/2134

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
Telefon: 495 707 111
IČO: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** MM Hallinto s.r.o.
Sídlo: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod – Staré město nad Metují
Zastoupený: Ing. Milanem Markem, jednatelem
Telefon, email: [redacted]
IČO: 288 20 266
DIČ: CZ28820266
Bankovní spojení: [redacted]

Spisová značka: C29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 1. 2023 (dále jen „smlouva“) na akci **Koupaliště Flošna – Přístavba zastiňovacího přístřešku, přemístění a doplnění herních prvků pro dětské hřiště** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně termínu realizace části díla a platebních podmínek.
2. Zhotovitel není schopen - vzhledem k opožděné poddodávce travního koberce - provést tuto část díla v termínu dle smlouvy o dílo, resp. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek poddodavatel zhotoviteli nedodá dostatečně vzrostlý travní koberec.

II.

Cena díla, platební podmínky

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny termínu realizace části díla dohodly na doplnění znění čl. IV. odst. 1. věta druhá Smlouvy takto:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **30. 4. 2023**
vyjma položení travního koberce, které zhotovitel provede a předá do: **30. 5. 2023**
2. Dále se smluvní strany v důsledku změny termínu realizace části díla dohodly na změně a doplnění znění čl. VI. odst. 1. Smlouvy takto:


Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem max. 3 fakturami, a to 2 dílčími a 1 konečnou fakturou. První faktura bude vystavena zhotovitelem po provedení min. třetiny objemu předmětu díla, druhou fakturou zhotovitel vyfakturuje po předání díla (bez travního koberce) část ceny díla do max. výše 2.000.000,- Kč bez DPH. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla, resp. travního koberce a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

III. Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 25. 4. 2023 usnesením č. RM/2023/482.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, DS bebb2in a MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, Staré město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 28820266, DS hqm3xvd
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Koupaliště Flošna – Přístavba zastiňovacího přístřešku, přemístění a doplnění herních prvků pro dětské hřiště – změna termínu realizace části díla
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Náchodě dne 12. 5. 2023

V Hradci Králové dne 26. 05. 2023



za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springarová, Ph.D.
primátorka města

