

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK082268/23/ORR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Ivo Minaříkem, MPA, vedoucím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoby: [redacted] vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
[redacted] referent oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
č.ú.: 27-7491250267/0100
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. NATRIX VZ, s.r.o.

zapsaný: KS v Brně, oddíl C, vložka 51299
zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem
se sídlem: Řádky 328, 696 02, Ratíškovice
IČO: 27678695
DIČ: CZ 27678695
kontaktní osoba: Ing. Antonín Žídek
bankovní spojení: RB Hodonín
č.ú.: 5199876001/5500
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2023 Smlouvu o dílo č. JMK082268/23/ORR, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava povalového chodníku na soutoku řek Moravy a Dyje**“ v rámci údržby a oprav povalového chodníku na soutoku řek Moravy a Dyje, k.ú. Lanžhot.
2. V průběhu provádění oprav povalového chodníku dle čl. II odst. 1 vznikly dodatečné vícepráce spočívající ve zvýšení rozsahu oprav poškozeného chodníku z důvodu pádu a kácení stromů okolo povalového chodníku, které dodavatel nemohl předvídat, ani je nezavinil.
3. Dodavatel dne 18.05.2023 požádal o prodloužení termínu plnění smlouvy do 30.06.2023 a o navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 25 170,- Kč bez DPH, tj. 30 455,70 Kč s DPH, rozsah a položkový rozpočet víceprací viz příloha č. 3 smlouvy.
4. Účelem tohoto dodatku je sjednání víceprací, prodloužení termínu plnění smlouvy a navýšení ceny díla.

III. Předmět dodatku

I.1. Text čl. III odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

4. Dílem se rozumí zejména:

- a) výměna povalů neumožňující bezpečnou chůzi po chodníku
- b) oprava povalů které jsou poškozeny, ale není nutná jejich výměna
- c) výměna svlaků neumožňujících podepření a zajištění povalů pro bezpečnou chůzi po chodníku
- d) oprava svlaků, které jsou poškozeny, ale není nutná jejich výměna
- e) vyrovnaní (podepření svlaků) části nakloněného chodníku za místem poškození v rozsahu zobrazeném v příloze č.1 smlouvy s názvem nakloněná část chodníku
- f) rozsah oprav bude proveden dle zobrazeného poškození na přiložených fotografiích, příloha č.1 smlouvy
- g) materiál na povaly, svlaky, případně poškozené kůly pod svlaky budou z materiálu, ze kterého byl chodník zrealizován – dubové dřevo
- h) bude provedeno vyčištění zeminy, usazenin mezi povaly, kde je zanešeno viditelné
- i) na svislém sloupku při vstupu na povalový chodník bude umístěna informační tabule s textem: Pozor, vstup na vlastní nebezpečí, chovejte se k sobě ohleduplně, silueta chodce a cyklisty,
- j) vícepráce spočívající ve zvýšení rozsahu oprav poškozeného chodníku z důvodu pádu a kácení stromů okolo povalového chodníku, viz příloha č. 3 smlouvy.

I.2. Text čl. III odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

Podkladem pro opravu chodníku jsou přiložené fotografie, příloha č.1 smlouvy a část realizační dokumentace stavby, příloha č. 2 smlouvy a vícepráce dle přílohy č. 3 smlouvy.

I.3. Text článku IV. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v celém rozsahu jeho zadání dle této smlouvy: **nejpozději do 30.06.2023.**

I.4. Text článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který znítakto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí:	86 670,-	Kč
sazba DPH:	21	%
Cena celkem (u plátců včetně DPH):	104 870,70	Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- IV.1 S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku III. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- IV.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- IV.3 Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- IV.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV.5 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 30.05.2023

V Ratíškovcích dne 25.05.2023

.....
Jihomoravský kraj
Ing. Ivo Minařík, MPA

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Magda Žídková, jednatelka spol.