

Dodatek č. 1
K O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: **64ZA-001573**

D3 VDZ - barva

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 15, 01PU-003320“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25056271

DIČ: CZ25056271

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2022 Objednávku č. 64ZA-001573 k Rámcové smlouvě „Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 15, 01PU-003320“ na obnovu vodorovného značení barvou, v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení na dálnicích.

Článek I.

Předmět dodatku

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Objednávky (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Lhůty a termíny provedení Díla následovně:

ve znění:

Lhůty a termíny pro provedení Díla:

Dílo bude dokončeno do 7 měsíců od podpisu objednávky.

Do 5 dnů od podpisu Objednávky musí Dodavatel předložit Technologický předpis a Kontrolní a zkušební plán v souladu s TKP.

Před zahájením prací si Dodavatel dohodne s Objednatelem termín k předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán řádný protokol.

se mění tak, že zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Lhůty a termíny pro provedení Díla:

Dílo bude dokončeno do 30. 6. 2023. Termín je stanoven k dokončení nutně potřebných úkonů.

Do 5 dnů od podpisu Objednávky musí Dodavatel předložit Technologický předpis a Kontrolní a zkušební plán v souladu s TKP.

Před zahájením prací si Dodavatel dohodne s Objednatelem termín k předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán řádný protokol.

K dohodě Smluvních stran ohledně prodloužení Lhůty pro dokončení došlo na základě žádosti dodavatele a následné dohody Smluvních stran před 21. 5. 2023, nicméně z důvodu administrativních průtahů nedošlo k uzavření tohoto Dodatku před uvedeným datem. Smluvní strany tak potvrzují, že v období od 21. 5. 2023 do doby uzavření tohoto Dodatku nebyl Dodavatel v prodlení s dokončením díla.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedená v Objednávce, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. Tento dodatek se vyhovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za Objednatele: [redacted]

Za Dodavatele: [redacted]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ