

**DODATEK Č. 1 K SOD S944/2023/014****Holičky 18 – lesní správa Třeboň ze dne 28. 2. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ jižní Čechy, na základě pověření dle směrnice č. 2/2023 podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. ú.: 5983470267/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Jindřichohradecká stavební s.r.o.**

se sídlem Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 261 05 128

DIČ: CZ26105128

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14242

zastoupená: Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Holičky 18 – lesní správa Třeboň ; S 944/2023/014 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2023 smlouvu o dílo č. SML- 00023-2023-194 (ev.č. zakázky S944/2023/014), jejímž předmětem bylo provedení díla „Holičky 18 – lesní správa

Třeboň“ (dále jen smlouva). Dílo je prováděno na pozemku p .č. st. 54/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.

2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádné ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	1.228.500,12,- Kč
Méněpráce bez DPH	64.123,51,- Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>226.777,78,- Kč</u>
<b>Nová konečná cena za dílo bez DPH:</b>	<b>1.391.154,39,- Kč</b>

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 391 154,39,- Kč (slovy: jeden milion tři sta devadesát jedna tisíc sto padesát čtyři korun třicet devět haléřů).“*

Položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)
  - Příloha č. 2 - Schválený změnový list stavby č. 1 ze dne 15. 5. 2023

V D. Vodě u Č.B., dne .....

V Otíně, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
I   
 OŘ jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Miroslav Marek**  
jednatel  
Jindřichohradecká stavební s.r.o.