

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 23/645200159**

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 012/2022, č. zhotovitele: 06/2022/SŽ/OŘ

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne  
30.3.2020

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **ANTONY COMPANY s.r.o.**

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

#### **1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200012/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

- 1.1** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200159 vystavené dne 03.03.2023, ke které došlo dne 06.03.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

**1.2** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

**1.3** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je finančního objemu.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

**2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 130 318,82.

## **3. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

**3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

**3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

**3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:**

**1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**

**2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 30.05.2023

Objednatel

V...Mostě ...dne 30.05.2023

Zhotovitel

.....  
**Jan Ticháček, v.r.**  
Přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Tomáš Antonov, v.r.**  
Jednatel společnosti  
ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku****Název zakázky:** „Kolín - nerezová lišta v hale“**Označení/číslo původní objednávky:** 23/645200159**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 136 445,58 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 0 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -6 126,76 Kč z ceny dle SOD.**Cena celkem po změně** 130 318,82 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Rekapitulace ZL. č. 1****Kolín - nerezová lišta v hale**

| Název objektu                 | Cena před ZL  | Vícepráce | Méněpráce    | Cena po změně celkem |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| Kolín - nerezová lišta v hale | 136 445,58 Kč | 0,00 Kč   | -6 126,76 Kč | 130 318,82 Kč        |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | -6 126,76 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená          | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL

Místo:

Datum:

30. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |        | -6 126,76          | -7 413,38        |
| SO1                | OP101  | -4 594,50          | -5 559,35        |
| SO2                | OP101A | -1 532,26          | -1 854,03        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL

Objekt:

**SO1 - OP101**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-4 594,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL  
Objekt: **SO1 - OP101**

Místo: Datum: 30. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 0,00**

|                                   |
|-----------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV         |
| 767 - Konstrukce zámečnické       |
| 771 - Podlahy z dlaždic           |
| 776 - Podlahy povlakové           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL  
Objekt: SO1 - OP101

Místo: Datum: 30. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|   |   |           |                                                                |   |        |  |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                            |   |        |  |  |
| D |   | 767       | Konstrukce zámečnické                                          |   |        |  |  |
| 1 | M | 19416008R | Podlahová lišta 790/10 SF Nerez broušená 100 mm                | m | -6,000 |  |  |
| D |   | 771       | Podlahy z dlaždic                                              |   |        |  |  |
| 2 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | -0,010 |  |  |
| D |   | 776       | Podlahy povlakové                                              |   |        |  |  |
| 3 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením                                 | m | -6,000 |  |  |
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                    |   |        |  |  |
| 4 | K | 020001000 | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč                 | % | -3,000 |  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit. doorava zaměstnanců ai.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL

Objekt:

**SO2 - OP101A**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 532,26**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL  
Objekt: **SO2 - OP101A**

Místo: Datum: 30. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 0,00**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| PSV - Práce a dodávky PSV         |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické       |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic           |  |
| 776 - Podlahy povlakové           |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolín - nerezová lišta v hale\_ZL  
Objekt: SO2 - OP101A

Místo: Datum: 30. 5. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|   |   |            |                                                                |   |        |  |  |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| D |   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                            |   |        |  |  |
| D |   | 767        | Konstrukce zámečnické                                          |   |        |  |  |
| 1 | M | 19416012R  | Podlahová lišta 790/10 SF Nerez broušená 100 mm                | m | -2,000 |  |  |
| D |   | 771        | Podlahy z dlaždic                                              |   |        |  |  |
| 2 | K | 998771101  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | -0,005 |  |  |
| D |   | 776        | Podlahy povlakové                                              |   |        |  |  |
| 3 | K | 776421111  | Montáž obvodových lišt lepením                                 | m | -2,000 |  |  |
| D |   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                    |   |        |  |  |
| 4 | K | 0900010000 | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč                 | % | -3,000 |  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit. dooprava zaměstnanců ai.