

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0156/2023  
ze dne 20.3.2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Tomáš Nedorost  
místem podnikání: Štramberská 1125/24, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 74494635  
DIČ: CZ8603265726

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2023 Smlouvu o dílo č. 0156/2023 (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Energetické úspory – oprava osvětlení v budově Hasičské zbrojnice  
Kopřivnice“**

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám na straně provozovatele:

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba **víceprací a méněprací**.

**Vícepráce:** dodávka a montáž

- doplnění LED trubic do místnosti kotelna, chodba
- doplnění nouzových modulů EM Ledvance do místnosti
- doplnění nouzového zdroje do zářivkových svítidel do místnosti garáž, kotelna
- dodávka LED žárovek (poplach, vrata, hydrant, šatna)
- doplnění LED svítidla MD375 do místnosti koupelna, tech. místnost, dílna
- doplnění hlídače pohybu do místnosti WC 2.NP
- doplnění svítidla nábytkového a vestavného do místnosti kuchyňka

**Meněpráce:** dodávka a montáž

- nouzové svítidlo SL 20 v místnosti šatna

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0156/2023 ze dne 20.3.2023.

**3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/</b>	108 228,00	-	-
<b>Vícepráce, dle Dodatku č. 1</b>	37 292,60	-	-
<b>Měněpráce, dle Dodatku č. 1</b>	1 911,33	-	-
<b>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</b>	143 609,27	-	-

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

**4. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0156/2023 uzavřené dne 20.3.2023, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet realizace – vícepráce, méněpráce

V Kopřivnici dne 29.5.2023

V Kopřivnici dne 29.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Adam Ondrašík  
vedoucí odboru majetku města

.....  
Tomáš Nedorost