



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.09.2022 (dále jako „Dodatek č. 2“)

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky
Sídlo: Nová 11, 635 00 Brno
Zástupce: Lenka Ištvanová, starostka
IČO: 44992785-14
DIČ: CZ44992785-14

dále jen „Objednatel“

a

ZHOTOVITELEM

Název: Ing. Marek Holán
Sídlo: Brno, Veslařská 518/66
Statutární orgán: OSVČ
IČO: 70427143
DIČ: CZ7404163789
Bankovní spojení: [redacted]
Kontaktní osoba: Marek Holán, tel. č: [redacted], email: [redacted]

dále jen „Zhotovitel“

I.

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 30.09.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele za podmínek stanovených ve Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavázal toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
2. Předmětem Smlouvy dle čl. III byla povinnost Zhotovitele zhotovit a předat na svůj náklad a nebezpečí Objednateli ve sjednané době dílo „Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství – park U Lva“. (dále jen „dílo“), včetně obstarání veškerých nutných povolení příslušných správních orgánů, a Objednatel se zavázal za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.
3. Dne 29.11.2022 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30.09.2022 (dále jako „Dodatek č. 1“), kterým byly posunuty lhůty plnění uvedené v čl. IV. Lhůta plnění ve smlouvě o dílo, a to proto, že bylo nutné schválit výběr Zhotovitele usnesením zastupitelstva městské části, namísto starostky městské části a předsedy finančního výboru, a tedy vzniklo zpoždění při výběru Zhotovitele více než 2 měsíce od možného data výběru.

V Dodatku č. 1 se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se čl. IV Smlouvy obsahující termíny plnění díla mění následujícím způsobem a dílo bude provedeno v následujících termínech:

- 1) Dokumentace pro územní a stavební řízení (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.)
Termín: 31. 01. 2023
- 2) Inženýring — projednání projektu, získání všech potřebných stanovisek, územní rozhodnutí, stavební povolení
Termín: 31.05.2023
- 3) Prováděcí projekt (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb., výkaz výměr, kontrolní rozpočet)
Termín: 31.05.2023
- 4) Pracovní jednání k projektové dokumentaci –
Minimálně 1 x měsíčně
- 5) Autorský dozor — spolupráce při výběru dodavatele, výkon autorského dozoru v průběhu stavební realizace projektu, konzultační činnost
Průběžně
- 6) **Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli do 31.08.2023**

II.

Účel Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“)

1. V průběhu vyřizování inženýringu záměru se vyskytly problémy s obstaráváním stanovisek dotčených orgánů, které (ačkoliv zhotovitel disponoval veškerými podklady) znemožňovaly vydání společného povolení stavebním úřadem. Protože se objednateli na splnění povinnosti zhotovitelem neváží další termíny (např. termín pro vyúčtování dotací), zpožděním zhotovitele se sjednaným plněním nebudou nijak dotčena jeho majetková práva, ani mu nevznikne jakákoliv škoda. Účelem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je tedy posun sjednaného termínu úplného dokončení díla.

III.

Dodatkem č. 2 se strany Smlouvy dohodly, že čl. IV Smlouvy obsahující termíny plnění díla se mění a dílo bude provedeno v následujících termínech:

- 1) Dokumentace pro územní a stavební řízení (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.)
Termín: 31. 01. 2023
- 2) Inženýring — projednání projektu, získání všech potřebných stanovisek, územní rozhodnutí, stavební povolení
Termín: 31.08.2023
- 3) Prováděcí projekt (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb., výkaz výměr, kontrolní rozpočet)
Termín: 31.05.2023
- 4) Pracovní jednání k projektové dokumentaci –
Minimálně 1 x měsíčně
- 5) Autorský dozor — spolupráce při výběru dodavatele, výkon autorského dozoru v průběhu stavební realizace projektu, konzultační činnost
Průběžně
- 6) **Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli do 31.08.2023**

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. Dřívější předání a převzetí díla je možné.

IV.

Závěrečná ujednání

1. V případě kolize Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, platí ustanovení Dodatku č. 2.
2. Ostatní ujednání původní Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.
3. Dodatek č. 2 se v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy stává součástí původní Smlouvy podpisem Dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany podpisem prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, seznámily se s ním a změny původní smlouvy vzaly na vědomí. Strany dále prohlašují, že Dodatek č. 2 je projev jejich svobodné vůle, neuzavřely jej v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 kopiích, přičemž každá smluvní strana obdrží jednu z nich.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním Dodatku č. 2 plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

V Brně dne 29.05.2023



Lenka Ištvanová
starostka

za Objednatele

V Brně dne 29.05.2023



.....
Ing. Marek Holán

za Zhotovitele