



číslo smlouvy: **7842/MP**  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.03.2020 uzavřely Smlouvu o Dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 1-9, s účinností Smlouvy ke dni 16.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	71.799.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 1:	1.614.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 3:	2.814.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 4:	298.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 5:	1.720.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 7:	5.280.000,- Kč bez DPH
dodatek č. 8:	1.930.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je (i) požadavek Objednatele na stavebně-technickou úpravu ražených objektů pro kanalizace a souvisejících objektů kanalizací, (ii) potřeba zpracovat rozdělený rozpočet stavby v ASPE.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **432.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dochází k zavedení nové 13. Dílčí etapy plnění Díla, tj. Úprava dokumentace pro potřeby přípravy realizace stavby, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelného požadavku zástupce společnosti Bubny Development na stavebně-technickou úpravu ražených objektů pro kanalizace a souvisejících objektů kanalizací umístěných v prostoru Bubenského nábřeží,
- b) tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- c) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **19,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3, 3.5 a 5.15 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

### 1. Úprava předmětu Díla o:

- a) V rámci přípravy a projednání smluv se zástupci Bubny Development byl vyvolán požadavek na stavebně-technickou úpravu ražených objektů pro kanalizace a souvisejících objektů kanalizací umístěných v prostoru Bubenského nábřeží. Navržená úprava spočívá ve změně dimenze dešťové kanalizace, v přepracování technologie protlaku raženého objektu a v úpravě kanalizační přípojky kolejí. Dotčenými objekty jsou:
- SO 01-50-05.1 Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny
  - SO 01-50-03 Kanalizační přípojka kolejí
  - SO 01-50-04 Splašková kanalizace, Praha-Bubny
  - SO 01-50-05 Dešťová kanalizace, Praha-Bubny

Jednalo se o požadavky majitele pozemku, který je přímo dotčený stavbou. Během ÚR bylo předjednáno určité technické řešení, ale v navazujícím stupni majitel pozemku toto řešení začal zpochybňovat s tím, že má s pozemkem jiné plány a trvalé vedení inženýrských sítí ho bude nutit k úpravám v jeho záměru. Zejména se jednalo o výškové srovnání uložení kanalizace a její dimenze. Dohodlo se, že se projekt upraví tak, že se zvětší dimenze sítě, změní se část technických parametrů a tím se do budoucna neznemožní připojení budovy na síť, která se do pozemku ukládá.

- b) Pro potřebu stavby a budoucích fakturací je potřeba zpracovat rozdělený rozpočet stavby v ASPE. Dělení spočívá v dělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady, což vede z pohledu rozpočtu k rozdělení některých stavebních objektů na podobjekty a k vyčlenění položek.

### 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že se dílo navyšuje o částku: 432.000,- Kč bez DPH,** přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	71 799 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH	1 614 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH	2 814 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH	298 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 5, bez DPH	1 720 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 7, bez DPH	5 280 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 8, bez DPH	1 930 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 10, bez DPH	432 000,- Kč
<b>Celková Cena Díla, dle dodatku č. 10, bez DPH:</b>	<b>85 887 000,- Kč</b>

slovy: **osmdesát pět milionů osm set osmdesát sedm tisíc korun českých**

### **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Dochází k zavedení nové 13. Dílčí etapy plnění Díla,** tj. Úprava dokumentace pro potřeby přípravy realizace stavby. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

#### **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

## **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 10)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** - OP/DSP+PDPS/03/19
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/12/19
  - c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 10)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 10)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

**Za objednatele:**

V Praze



30.05.2023 08:22  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal Ing. [redacted]  
Datum: 2023.05.09 10:14:07 +02'00'

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



Digitálně podepsal [redacted]  
[redacted]  
Datum: 2023.05.09 10:50:21  
+02'00'

.....  
Ing. Petr Vyskočil  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

## **Specifikace Díla**

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh, podání žádosti o SP a plné součinnosti pro získání pravomocného SP;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

### **Dodatkem č. 3 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- zpracování architektonické studie JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. do architektonického a stavebního řešení žst. Bubny.

### **Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- zpracování virtuální reality žst. Bubny

### **Dodatkem č. 5 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- objekt shopfrontu pod jižním podjezdem
- návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti
- odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního posudku (objekt vyvolaný navazující stavbou)
- sadové úpravy – výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST Praha-Bubny
- výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny – Liboc (týká se souboru staveb, obdobně viz Kladno)
- záložní zdroj napájení – diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny

### **Dodatkem č. 7 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- zpracování Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200
- Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.)
- Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP
- Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách
- Doplnující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě pokynu objednatele a aktualizace odpadového hospodářství.

- Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad rámec ZTP vč. překladů do AJ.
- PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny.

**Dodatkem č. 8 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) dle přílohy č. 11 a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů stavby „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN.
- Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C

**Dodatkem č. 10 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- Úprava stavebního objektu SO 01-50-05.1 Ražené objekty pro kanalizaci
- Úprava stavebních objektů kanalizací:
  - o SO 01-50-03 Kanalizační přípojka kolejí
  - o SO 01-50-04 Splašková kanalizace, Praha-Bubny
  - o SO 01-50-05 Dešťová kanalizace, Praha-Bubny
- Koordinace, inženýring stavby a podklady pro development
- Zpracování rozděleného rozpočtu stavby v ASPE

**Dělení SO a vyčlenění položek na způsobilé a nezpůsobilé**



## PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	████	██████	██████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██████	██████	██████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██████	██████	██████████
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████████
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	██████████
18	Práce dle dodatku č. 1	hod	██████	██████	██████████
19	Práce dle dodatku č. 3	hod	██████	██████	██████████
20	Práce dle dodatku č. 4	hod	████	██████	██████████
21	Práce dle dodatku č. 5	hod	██████	██████	██████████
22	Práce dle dodatku č. 7	hod	██████	██████	██████████
23	Práce dle dodatku č. 8	hod	██████	██████	██████████
24	Práce dle dodatku č. 10	hod	████	██████	██████████
<b>Celkem za základní služby:</b>					██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
20	navýšení rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek - dle dodatku č. 3	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **34** měsíců) v celkovém počtu **2 864** hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 4

Zpracování virtuální reality v žst. Bubny		
	Začištění modelu, optimalizace a příprava pro Unity	██████████
	Vytvoření textur	██████████
	Příprava modelu blízkého okolí	██████████
	Skladba v Unity a nasvícení	██████████
	Export projektu na cílová zařízení	██████████
	Event ve VR LAB VIRTUPLEX	██████████
<b>celkem</b>		██████████

#### 5. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 5

	Objekt shopfrontu pod jižním podjezdem	██████████
	Návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti	██████████
	Odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního posudku (objekt vyvolaný navazující stavbou)	██████████
	Sadové úpravy - výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST Praha-Bubny	██████████
	Výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny - Liboc (týká se souboru staveb, obdobně viz Kladno)	██████████
	Záložní zdroj napájení - diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny	██████████
<b>celkem</b>		██████████

#### 6. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 7

	1. Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200	██████████
	2. Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.)	██████████
	3. Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP	██████████
	4. Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách	██████████
	5. Doplnující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě pokynu objednatele a aktualizace odpadového hospodářství.	██████████
	6. Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad rámec ZTP vč. překladů do AJ.	██████████
	7. PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny, v rámci doplnění jsou aktualizovány následující části dokumentace:	██████████
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nová transformační stanice JIH 22/0,4kV</li> <li>• Přepřacování NTS 22 kV v technologickém objektu v severním vestibulu ŽST Praha-Bubny</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozemní objekt ŽST Praha-Bubny včetně statického řešení, TZB a architektonických výkresů</li> <li>• Silnoproudé a slaboproudé rozvody</li> <li>• Sdělovací zařízení</li> <li>• Souhrnné části</li> </ul>	
<b>celkem</b>		

## 7. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 8

	DUSP „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	
	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	
	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	
	PDPS „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“	
	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	
<b>celkem</b>		

## 7. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 10

	Úprava stavebního objektu SO 01-50-05.1 Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny	
	Úprava stavebních objektů kanalizací - SO 01-50-03 Kanalizační přípojka kolejí, SO 01-50-04 Splašková kanalizace, Praha-Bubny, SO 01-50-05 Dešťová kanalizace, Praha-Bubny	
	Koordinace, inženýring stavby a podklady pro development	
	Zpracování rozděleného rozpočtu stavby v ASPE	
	Dělení SO a vyčlenění položek na způsobilé a nezpůsobilé	
<b>celkem</b>		

## 8. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
85 887 000 Kč	18 036 270 Kč	103 923 270 Kč
z toho:		
<b>Cena za zpracování DSP a PDPS:</b>		
<b>Cena za výkon autorského dozoru:</b>		

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
---------------------	------------------------	----------------------

<b>1. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>2a. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>2b. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>2c. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>3a. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>3b. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>4. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>5a. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>5b. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>5c. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>5d. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>5e. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>6. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>7. Dílčí etapa</b> <b>Výkon autorského dozoru</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>8. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>9. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>10. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]

	██████████	
<b>11. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>12. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>13. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>85 887 000 Kč</b>	<b>103 923 270 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 3 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy ( <i>předpoklad do 30. 11. 2020</i> )	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> od předání připomínek ( <i>předpoklad do 28. 2. 2021</i> )	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. ..... Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.04.2021</b>	Předání virtuální reality žst. Bubny.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od čistopisu DSP ( <i>předpoklad do 30. 5. 2021</i> )	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínce, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení,  Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> od předání připomínek ( <i>předpoklad do 12. 9. 2021</i> )	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. ..... Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>4. Dílčí etapa</b>		<b>Do 6 měsíců</b> od termínu 3.a dílčí etapy ( <i>předpoklad do 30. 11. 2021</i> )	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5a. Dílčí etapa</b>		<b>Do 8 měsíců</b> od termínu 2.b dílčí etapy ( <i>předpoklad do 31. 10. 2021</i> )	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>5b. Dílčí etapa</b>		<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7 k připomínkám	Protokol o provedení Díla
<b>5c. Dílčí etapa</b>		<b>Do 3 týdnů od předání připomínek</b>	Čistopis Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
<b>5d. Dílčí etapa</b>		<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Čistopis aktualizace záměru projektu, doplnění průzkumu kontaminace pražcového podloží a čistopis benefitové žádosti o zařazení stavby do spolufinancování CEF.	Protokol o provedení Díla
<b>5e. Dílčí etapa</b>		<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Čistopis PDPS se zapracovaným doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
<b>6. Dílčí etapa</b>		<b>nejpozději do 31.12.2022</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
<b>7. Dílčí etapa</b>		<b>Předpoklad ukončení 31.12.2024</b>	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta



<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 30.11.2022</b>	DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.1.2023</b>	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.5.2023</b>	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	Společné rozhodnutí v právní moci předané Objednateli
<b>11. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců od pokynu zadavatele</b>	PDPS „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 30.11.2022</b>	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>13. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.5.2023</b>	Úprava dokumentace pro potřeby přípravy realizace stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>Předpoklad do 31.12.2024</b> <i>(v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)</i>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)