



**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. 9/I,N/956411, 752930/2023/74 ze dne 24.03.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**RAVPOL s.r.o.**


se sídlem Platněrská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 172 37 319

DIČ: CZ17237319

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368717

zastoupená Ing. Jiřím Hůrkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6199262389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Stradonický rybník**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Stradonický rybník**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/268 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu omezení prací nařízených ze strany Orgánu životního prostředí a umožnění prací pouze mimo zátopu jsou strany nuceny změnit časový a finanční harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a doplňuje tak a mění přílohu č. 2 smlouvy – Časový a finanční harmonogram provádění díla/postupu výstavby.

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram prací

V Teplicích, dne .....

V Praze, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]  
STOP Ohře  
Lesy České republiky, s.p......  
**Ing. Jiří Hůrka**  
jednatel  
RAVPOL s.r.o.