

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo****evidované u Objednatele pod č. \***

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále též jako „OZ“)

mezi smluvními stranami

**České dráhy, a.s.**

se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
IČ: 709 94 226  
DIČ: CZ70994226  
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039  
zastoupené: \*  
bankovní spojení: \*  
číslo účtu: \*  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Nostica a.s.**

se sídlem: Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00  
IČ: 281 79 871  
DIČ: CZ28179871  
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 12562  
zastoupené: \*  
bankovní spojení: \*  
číslo účtu: \*  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované u Objednatele pod č. \*** (dále i výše „**Dodatek**“), na němž se smluvní strany dohodly při ústním jednání konaném dne 9. 11. 2022, na základě kterého byl vystaven Kladečský plán č. NB20223011, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Z administrativních důvodů nepřistoupily smluvní strany k uzavření písemného dodatku ke Smlouvě ihned poté, co se na Dodatku dohodly na ústním jednání konaném dne 9. 11. 2022, pro jednoznačnost tak činí nyní, přičemž tato písemná verze Dodatku v plném rozsahu nahrazuje původní ústní dohodu.

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2022, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného dle interní směrnice Objednatele k sektorové veřejné zakázce s názvem „Tábor – oprava střešní krytiny rotundy“ (dále jen „zakázka“), Smlouvu o dílo č. \* (dále i výše též jako „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k řádnému dokončení předmětu Smlouvy, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, je potřeba uskutečnit změnu předmětu Smlouvy. Tato změna je podrobněji specifikována v položkovém rozpisu ceny, který je součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec stavebních prací stanovených Smlouvou s tím, že tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách zakázky, resp. nebyly uvedeny v původním znění Smlouvy.
2. Předmětem tohoto Dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, a s tím související změna ceny díla.
3. V průběhu realizace díla v rámci provádění stavebních prací se objevily tyto skutečnosti:
  - a) byl zjištěn rozdíl mezi výměrami ploch jednotlivých částí střešního pláště rotundy, uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet a skutečným fyzickým stavem; fyzicky je plocha střechy větší o 314 m<sup>2</sup> viz Kladečský plán č. NB20223011, Příloha č. 2 tohoto Dodatku,
  - b) byla zjištěna absence zemní soustavy hromosvodu, ke které by dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Posouzení stavu a návrh řešení opravy střechy rotundy depa Tábor měla být připojena nově zřizovaná jímací soustava hromosvodu; po dohodě se Zhotovitelem Objednatel nepožaduje realizaci jímací soustavy hromosvodu,
  - c) po zvážení reálného stavu byl Objednatelem vznesen požadavek na osazení zábran proti pádu sněhu ze střechy nad vchody do objektu rotundy z důvodu zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců pohybujících se po areálu Objednatele – Střediska údržby Tábor v okolí tohoto objektu.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce písm. a) a c) tohoto článku Dodatku nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního díla, neboť toto oddělení není technicky ani ekonomicky možné a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro řádné dokončení předmětu Smlouvy. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce podle předchozího odstavce písm. a) a c) a méněpráce podle předchozího odstavce písm. b) provedeny původním Zhotovitelem dle Smlouvy.
4. Cena za dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na nutnost provedení víceprací a méněprací dle tohoto článku Dodatku. Cena za dílo po zohlednění víceprací a méněprací včetně podrobné specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

### Článek III. Změny Smlouvy

1. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy a nutností provedení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, přičemž cena víceprací činí \*

bez DPH a cena méněprací činí \*  
bez DPH.

Celková cena díla se z tohoto důvodu mění tak, že dochází ke zvýšení celkové ceny díla o \*

bez DPH.

Původní článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí \*

bez DPH.“

2. Dále se tímto Dodatkem:

- Původní článek III. odst. 6 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení Objednateli na adresu Objednatele:

České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Videňská 15, 772 11 Olomouc.

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa organizační složky Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo plnění. Doba splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že případně-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejbližší následující pracovní den.

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě jen nutno uzavřít smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob fakturace, pokud ji již Zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zaslání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.“

- Původní článek III. odst. 10 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„10. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení.“

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se uzavírá v případě listinné podoby ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 3 tohoto článku Dodatku.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1
  - Příloha č. 2 – Kladečský plán č. NB20223011
  - Příloha č. 3 – Fotodokumentace
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku před jeho podpisem řádně seznámily, že Dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne **24-05-2023**Objednatel  
**České dráhy, a.s.**

\*


\*  
.....V Praze dne **25.5.2023**Zhotovitel  
**Nostica a.s.**

\*

\*  
.....

# Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1

\*

\*  Kladečský plán č. NB20223011

Příloha č. 3 – Fotodokumentace  
Bez osazených zábran proti pádu sněhu



Osazené zábrany proti pádu sněhu

