

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
II-104 Davle – Bohuliby - SD

Č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
Č. smlouvy objednatele: S-2141/00066001/2021
Č. smlouvy zhotovitele: 21Sml00335

mezi

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS,
statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze
dne 28.06.2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: „**Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“**

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.,

č.ú.

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel Sro, vložka 90543/B

společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

1. Smluvní strany dne 03. 09. 2021 uzavřely Prováděcí smlouvu na veřejnou zakázku s názvem: „**II-104 Davle – Bohuliby - SD**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi při přípravě stavby a ve fázi její realizace, a to na stavbě „**II-104 Davle – Bohuliby**“. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
2. Koordinace stavby „II/104 Davle – Bohuliby“ s jinými stavbami v okolí (vlivem třetích stran) zapříčinila prodloužení délky provádění uvedené stavby přibližně o další cca 4 měsíce. Konec realizace stavby „II/104 Davle – Bohuliby“ se předpokládá v termínu 04-07/2023, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě jejich smluvního vztahu založeného smlouvou.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je
 - a) úprava doby plnění poskytovaných služeb;
 - b) úprava rozsahu (snížení) služeb a stanovení ceny za poskytnuté služby

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se s ohledem na koordinaci stavby „II/104 Davle – Bohuliby“ s jinými stavbami v okolí (vlivem třetích stran) dohodly na prodloužení doby plnění poskytovaných služeb a na úpravě cen za poskytnuté služby.

2. **Článek II. Cena za dílo** odst. 1 se mění a nově zní:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 941 500 Kč
DPH: 197 715 Kč
včetně DPH: 1 139 215 Kč

Podrobná specifikace ceny, která tvořila přílohu č. 3 prováděcí smlouvy, se doplňuje o níže uvedenou tabulku s rozsahem služeb pro dokončení realizace v 04-07/2023.

Rozsah služeb: služba – funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	10	40	5 000 Kč	200 000 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	1	4	3 500 Kč	14 000 Kč
Koordinátor BOZP	4	6	24	5 000 Kč	120 000 Kč

3. **Článek III – Doba a místo plnění** se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
- zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště
- dokončení prací: 8,5 měsíce
- lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
- lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
- předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/104 v km 0,000 – 0,239, 0,540 – 3,216 a 4,353 - 5,390 (mimo mostní objekt v délce 265 m a průtahu Petrovem)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel

bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický obraz.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele:

.....
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

za zhotovitele:

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA
Ing. Jiří Smékal, jednatel na základě plné moci